Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

EXTRAIT DE PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 FEVRIER 2024

Affaire n° 22-20240224

Travaux de modernisation et de rénovation de l'éclairage public
Lot n° 3 - Sud
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.31

NOTA /

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée dans le hall d'accueil de la mairie et mise en ligne sur le site internet de la Commune, le :

1er mars 2024

Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - Nouvelles règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités – Article L.2121-25

Date de convocation

le 16 février 2024

Nombre de membres

- en exercice : 49
- présents : 43
- représentés : 5
- absent : 1

L'an deux mille vingt-quatre, le samedi vingt-quatre février à neuf heures cinquante-deux minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur André Thien-Ah-Koon, Maire

Étaient présents :
André Thien-Ah-Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Charles Emile Gonthier, Augustine Romano, Bernard Picardo, Gilberte Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marcelin Thélis, Marie-Lise Blas, Mansour Zarif, Liliane Abmon, Dominique Gonthier, Sylvie Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Sylvie Jean-Baptiste, Marie-Claire Boyer, Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-Pierre Thérincourt, Mimose Dijoux-Rivière, Catherine Turpin, Jean-Pierre Georger, Albert Gastrin, Serge Técher, Francemay Payet-Turpin, Martine Corré, Véronique Fontaine, Serge Sautron, Jean-Philippe Smith, Eric Ah-Hot, Noëline Domitile, Régine Blard, Doris Técher, Allan Amony, Nadège Schneeberger, Josian Soubaya Soundrom, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine

Étaient représentés :
Marie Héléna Genna-Payet par Liliane Abmon, Jack Gence par Mansour Zarif, Denise Boutet-Tsang-Chun-Szé par Mimose Dijoux-Rivière, Evelyne Robert par Véronique Fontaine, Anissa Locate par Patrice Thien-Ah-Koon

Était absent :
Gilles Fontaine

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'Assemblée procède à la nomination du Secrétaire de séance. A l'unanimité, Madame Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

Affaire n° 22-20240224 **Travaux de modernisation et de rénovation de l'éclairage public**
Lot n° 3 - Sud
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.31

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport n° 22-20240224 présenté au Conseil municipal du 24 février 2024,

Considérant la réalisation des travaux de modernisation et de rénovation de ses installations d'éclairage public confiée à l'entreprise CITEOS par la commune du Tampon dans le cadre de l'exécution des prestations du marché n° VI2023.31 notifié le 1er mars 2023,

Considérant le montant maximum de 1 127 406 € HT du-dit marché concernant 808 luminaires ayant valeur contractuelle,

Considérant que la présente modification a donc pour objet d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien, les armoires de commandes pour une moins-value globale de 56 835,4 € HT conformément à l'annexe n° 1,

Considérant la nécessité d'intégrer des prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du marché référencé ci-dessus, les articles correspondant à :

- La fourniture, transport et mise en place d'un container 20 pieds. Ce container permettant le stockage des luminaires déposés et récupérés par la commune.
- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- La moins-value aux prix 1201 ou 1202 ou 1203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- La moins-value aux prix 1201 ou 1202 ou 1203 pour la suppression de 3 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- Au remplacement d'une platine S17. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.
- Au remplacement d'une porte S17. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

- Fourniture et pose d'un mât de type 10M140. Les mâts posés font suite à une impossibilité technique de réaliser un réseau électrique conforme passant au sein des propriétés de riverains.

Considérant la présente modification dont l'objet est d'intégrer au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Détail quantitatif contractuel (DQC) les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Quantité	Prix	Total
PN1	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	45	292,00 €	13 140,00 €
PN2	Moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteur différentiel sur armoire de commande	u	6	- 220,00 €	- 1 320,00 €
PN3	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	taux horaire	20	168,00 €	3 360,00 €
PN4	Fourniture, transport et mise en place d'un container 20 pieds	u	0	3 968,00 €	- €
PN5	Moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 3 départs sur disjoncteur différentiel sur armoire de commande	u	50	- 288,00 €	- 14 400,00 €
PN6	Remplacement platine S17	u	8	4 997,00 €	39 976,00 €
PN7	Remplacement porte coffret S17	u	8	308,00 €	2 464,00 €
PN8	Fourniture et pose d'un mât de type 10M140	u	6	1 881,00 €	11 286,00 €
				TOTAL	54 506,00 €

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

Considérant les nouveaux montants suivants :

- Montant initial du marché : **1 127 406,00 € HT**
- Montant total de la modification n°1 du marché public : **- 2 329,4 € HT**
- **Nouveau montant du marché : 1 125 076,6 € HT soit 1 220 708,11 € TTC**
- La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de **0,21 %,**

Le Conseil municipal,
réuni le samedi 24 février 2024 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

Article 1 la présente modification du marché n°VI2023.31,

Article 2 En vertu des articles L.2122-21 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire ou un adjoint délégué par lui est habilité à signer tous les actes et pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme,

Secrétaire de séance,

Signé électroniquement par : Laurence MONDON
Date de signature : 11/03/2024
Qualité : 2ème Adjointe

Par délégation de fonction,

Signé électroniquement par : Jacquet HOARAU
Date de signature : 13/03/2024
Qualité : Premier Adjoint au maire

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DU TAMPON
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle - 97430 LE TAMPON

B - Identification du titulaire du marché

TESTONI REUNION
11 Rue Lafayette, - ZI Bras Fusil – 97470 Saint-Benoit
entreprise@testoni.fr
Tél : 0262 50 00 30
SIRET : 340 270 49 00021

C - Objet du marché

■ Objet du marché :

TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC – LOT 3 SUD

ν Numéro du marché **: VI2023.31**

ν Date de la notification du marché : 01/03/2023

ν Montant initial du marché : **1 127 406.00€ HT**

D - Objet de la modification du marché public.

ν Modifications :

Il s'avère nécessaire d'intégrer des prix nouveaux au BPU du marché n° VI2023.30 pour les articles correspondant à :

- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- La moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La fourniture, transport et mise en place d'un container 20 pieds. Ce container permettant le stockage des luminaires déposés et récupérés par la commune.
- La moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 3 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- Au remplacement d'une platine S17. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

- Au remplacement d'une porte S17. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.
- Fourniture et pose d'un mât de type 10M140. Les mâts posés font suite à une impossibilité technique de réaliser un réseau électrique conforme passant au sein des propriétés de riverains.

La présente modification a donc pour objet :

- d'intégrer au BPU les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Quantité	Prix	Total
PN1	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	45	292,00 €	13 140,00 €
PN2	Moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteur différentiel sur armoire de commande	u	6	- 220,00 €	- 1 320,00 €
PN3	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	taux horaire	20	168,00 €	3 360,00 €
PN4	Fourniture, transport et mise en place d'un container 20 pieds	u	0	3 968,00 €	- €
PN5	Moins-value aux prix 3201 ou 3202 ou 3203 pour la suppression de 3 départs sur disjoncteur différentiel sur armoire de commande	u	50	- 288,00 €	- 14 400,00 €
PN6	Remplacement platine S17	u	8	4 997,00 €	39 976,00 €
PN7	Remplacement porte coffret S17	u	8	308,00 €	2 464,00 €
PN8	Fourniture et pose d'un mât de type 10M140	u	6	1 881,00 €	11 286,00 €
				TOTAL	54 506,00 €

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

Les différents devis de la société TESTONI démontrent que les tarifs indiqués sont cohérents.

- Et d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien et les armoires de commandes pour une moins-value globale de 96 062,5 € HT conformément à l'annexe lot 2 n°1

■ Incidence financière de la modification :

La modification a une incidence financière sur le montant du marché :

☐ NON ☒ **OUI**

Nous obtenons ainsi les montants suivants :

- Montant initial du marché : 1 127 406,00 **€ HT**
- Montant total de la modification n°1 du marché public :

  - 2 329,4 € HT
- **Nouveau montant du marché : 1 125 076,6 € HT soit 1 220 708,11 € TTC**
- La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de **0,21 %.**

■ Autres clauses :

Toutes les autres dispositions du marché qui ne se trouvent pas modifiées par la présente modification demeurent inchangées.

E - Signatures

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A : ……, le ……
Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de la modification au titulaire du marché public

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

ANNEXE LOT 3 n°1

LOT 3						ACCOSTAGE	
N° Prix	Désignation des ouvrages	Unité	Qté	Prix Unitaire	Total	Qté	Prix Unitaire
3000	POSTES GENERAUX				45 490,00 €		
3001	Dossier qualité (PPSP, PAQ etc)	Ft	1	1 269,00 €	1 269,00 €	1	1 269,00 €
3002	Etudes d'Exécution Eclairage (piquetage, chute de tension, etude eclairement)	Ft	1	4 880,00 €	4 880,00 €	1	4 880,00 €
3003	Etude de réseau aérien	Ft	1	29 508,00 €	29 508,00 €	1	29 508,00 €
3004	Mise en service et essais	Ft	1	8 417,00 €	8 417,00 €	1	8 417,00 €
3005	DOE	Ft	1	1 416,00 €	1 416,00 €	1	1 416,00 €
3100	CANDELABRES				683 053,00 €		
	LANTERNES						
3101	Fourniture et pose luminaire		805		0,00 €	808	
3101a	Luminaire Routier LED 27W driver dali + module IOT RF	u	579	660,00 €	382 140,00 €	579	660,00 €
3101b	Luminaire Routier LED 41W driver dali + module IOT RF	u	103	688,00 €	70 864,00 €	102	688,00 €
3101c	Luminaire Routier LED 55W driver dali + module IOT RF	u	40	699,00 €	27 960,00 €	44	699,00 €
3101d	Luminaire Routier LED 94W driver dali + module IOT RF	u	4	713,00 €	2 852,00 €	0	713,00 €
3101e	Luminaire Lieu de centralité LED suspendu 40W driver dali + module IOT RF	u	63	1 284,00 €	80 892,00 €	67	1 284,00 €
3101f	Luminaire Lieu de centralité LED suspendu 80W driver dali + module IOT RF	u	16	1 284,00 €	20 544,00 €	16	1 284,00 €
3102	Plus value pour thermolaquage RAL	u	8	61,00 €	488,00 €	0	61,00 €
3104	Moins-value pour module communicant fourni par autre lot	PM		-150,00 €			-150,00 €
	SUPPORT						
3105	Dépose de support						
3105a	Dépose support acier ou alu et évacuation en dé-charge	u	42	136,00 €	5 712,00 €	44	136,00 €
3105b	Dépose Poteau Béton Armé et évacuation en dé-charge	u	1	947,00 €	947,00 €	2	947,00 €
3106	Fourniture et pose support						
3106a	Fourniture et pose mât 3m	u	1	246,00 €	246,00 €	0	246,00 €
3106b	Fourniture et pose mât 4m	u	37	544,00 €	20 128,00 €	34	544,00 €
3106c	Fourniture et pose mât 5m	u	1	559,00 €	559,00 €	0	559,00 €
3106d	Fourniture et pose mât 6m	u	1	782,00 €	782,00 €	3	782,00 €
3106e	Fourniture et pose mât 7m	u	1	852,00 €	852,00 €	0	852,00 €
3106f	Fourniture et pose mât 8m	u	4	1 086,00 €	4 344,00 €	6	1 086,00 €
3106g	Fourniture et pose mât 9m	u	1	1 171,00 €	1 171,00 €	0	1 171,00 €
3107	Fourniture et pose crosse						
3107a	Crosse simple	u	2	224,00 €	448,00 €	64	224,00 €
3107b	Crosse double	u	9	337,00 €	3 033,00 €	8	337,00 €
3108	Plus value pour thermolaquage RAL mât	u	10	178,00 €	1 780,00 €	0	178,00 €
3109	Plus value pour thermolaquage RAL crosse	u	10	34,00 €	340,00 €	0	34,00 €
3110	Fourniture et pose boitier classe II (remplacement ou installation)	u	201	107,00 €	21 507,00 €	402	107,00 €
3111	Fourniture et pose d'un parafoudre 5KV pour coffret classe 2	u	806	44,00 €	35 464,00 €	406	44,00 €

Envoyé en préfecture le 13/03/2024
Reçu en préfecture le 13/03/2024
Publié le
ID : 974-219740222-20240224-22_20240224-DE

3200	**ARMOIRES DE COMMANDE**				181 629,00 €		
3201	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Bi Compartiement	u	11	6 569,00 €	72 259,00 €	4	6 569,00 €
3202	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Mono Compartiement	u	5	5 254,00 €	26 270,00 €	0	5 254,00 €
3203	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire rurale type S20	u	40	2 033,00 €	81 320,00 €	45	2 033,00 €
3204	Socle pour coffret S20	u	10	178,00 €	1 780,00 €	0	178,00 €
3300	**RESEAUX SECS**				196 131,00 €		
3301	**Fourniture et pose réseaux aérien**						
3301a	Câble aérien aluminium torsadé 2X16mm2	ml	1 000	4,14 €	4 140,00 €	18 875	4,14 €
3301b	Câble aérien aluminium torsadé 2X25mm2	ml	1 000	4,32 €	4 320,00 €	4 500	4,32 €
3301c	Câble aérien aluminium torsadé 4X16mm2	ml	20 125	4,70 €	94 587,50 €	250	4,70 €
3301d	Câble aérien aluminium torsadé 4X25mm2	ml	1 500	4,86 €	7 290,00 €	0	4,86 €
3302	Reprise des câblage en monophasé et séparation des réseaux EDF (par portée)	u	158	303,00 €	47 722,50 €	158	303,00 €
3303	**Réalisation de massif**						
3303a	Massif béton mât de 4 à 3 m	u	37	333,00 €	12 321,00 €	1	333,00 €
3303b	Massif béton mât de 5 à 7 m	u	1	360,00 €	360,00 €	6	360,00 €
3303c	Massif béton mât de 8 à 10m	u	5	426,00 €	2 130,00 €	1	426,00 €
3304	Tranchée sous trottoir yc fourreau ø63 et cablette Cu25²	ml	100	71,81 €	7 181,00 €	210	71,81 €
3305	**Réfection**						
3305a	Réfection en béton balayé	m2	10	167,00 €	1 670,00 €	114	167,00 €
3305b	Réfection enrobé	m2	50	70,00 €	3 500,00 €	6	70,00 €
3306	**Fourniture et pose câble**						
3306a	Câble R2V 4x10mm2	ml	100	9,26 €	926,00 €	300	9,26 €
3306b	Câble R2V 4x16mm2	ml	500	9,79 €	4 895,00 €	0	9,79 €
3306c	Câble R2V 4x25mm2	ml	50	10,76 €	538,00 €	0	10,76 €
3307	Vérification d'une portée de câble existante	u	25	182,00 €	4 550,00 €	10	182,00 €
3400	**PILOTAGE**				21 103,00 €		
	Pilotage par RF MESH						
3401	Abonnement carte 3G/4G sur 10 ans	u	2	1 220,00 €	2 440,00 €	0	1 220,00 €
3402	Fourniture et pose Coffret MESH RF yc raccordement sur armoire Ecp et socle béton	u	3	5 281,00 €	15 843,00 €	3	5 281,00 €
	Détection Point à Point						
3403	Installation d'un module de détection autonome	u	10	282,00 €	2 820,00 €	0	282,00 €
	PRIX NOUVEAUX				0,00 €		
PN1	PV ajout parafoudre dans coffret S20	u				45	292,00 €
PN2	MV armoire à 2 départs	u				6	-220,00 €
PN3	Mise à disposition d'une équipe pour élaguage	u				20	168,00 €
PN4	Fourniture Container	u				0	3 968,00 €
PN5	MV armoire à 1 départ	u				50	-288,00 €
PN6	remplacement d'une platine S17	u				8	4 997,00 €
PN7	remplacement d'une porte S17	u				8	308,00 €
PN8	Pose d'un mât 10M140	u				6	1 881,00 €
TOTAL H.T. TRANCHE 3					**1 127 406,00 €**		**1 125 076,60 €**