



EXTRAIT DE PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 FEVRIER 2024

Affaire n° 23-20240224

**Travaux de modernisation et de rénovation de
l'éclairage public
Lot n° 4 - Est
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.32**

NOTA /

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée dans le hall d'accueil de la mairie et mise en ligne sur le site internet de la Commune, le :

1er mars 2024

Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - Nouvelles règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités – Article L.2121-25

Date de convocation

le 16 février 2024

Nombre de membres

- en exercice : 49
- présents : 43
- représentés : 5
- absent : 1

L'an deux mille vingt-quatre, le samedi vingt-quatre février à neuf heures cinquante-deux minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur André Thien-Ah-Koon, Maire

Étaient présents :

André Thien-Ah-Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Charles Emile Gonthier, Augustine Romano, Bernard Picardo, Gilberte Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marcelin Thélis, Marie-Lise Blas, Mansour Zarif, Liliane Abmon, Dominique Gonthier, Sylvie Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Sylvie Jean-Baptiste, Marie-Claire Boyer, Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-Pierre Thérincourt, Mimose Dijoux-Rivière, Catherine Turpin, Jean-Pierre Georger, Albert Gastrin, Serge Técher, Francemay Payet-Turpin, Martine Corré, Véronique Fontaine, Serge Sautron, Jean-Philippe Smith, Eric Ah-Hot, Noéline Domitile, Régine Blard, Doris Técher, Allan Amony, Nadège Schneeberger, Josian Soubaya Soundrom, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine

Étaient représentés :

Marie Hélène Genna-Payet par Liliane Abmon, Jack Gence par Mansour Zarif, Denise Boutet-Tsang-Chun-Szé par Mimose Dijoux-Rivière, Evelyne Robert par Véronique Fontaine, Anissa Locate par Patrice Thien-Ah-Koon

Était absent :

Gilles Fontaine

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'Assemblée procède à la nomination du Secrétaire de séance. A l'unanimité, Madame Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Affaire n° 23-20240224 **Travaux de modernisation et de rénovation de l'éclairage public**
Lot n° 4 - Est
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.32

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport n° 20-20240224 présenté au Conseil municipal du 24 février 2024,

Considérant la réalisation des travaux de modernisation et de rénovation de ses installations d'éclairage public confiée à l'entreprise TESTONI REUNION par la Commune du Tampon dans le cadre de l'exécution des prestations du marché n° VI2023.32 notifié le 1er mars 2023,

Considérant le montant maximum de 899 688 € HT du-dit marché concernant 782 luminaires ayant valeur contractuelle,

Considérant que la présente modification a donc pour objet d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien, les armoires de commandes pour une moins-value globale de 120 699 € HT conformément à l'annexe n° 1.

Considérant la nécessité d'intégrer des prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du marché référencé ci-dessus, les articles correspondant à :

- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La moins-value aux prix 4201 ou 4202 ou 4203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- Au remplacement d'une platine S17 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

Considérant la présente modification dont l'objet est d'intégrer au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Détail quantitatif contractuel (DQC) les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Qté	Prix	Total
PN1	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	ml	82	99,00 €	8 118,00 €
PN2	Moins-value aux prix 2201 ou 2202 ou 2203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande	u	46	-188,00 €	-8 648,00 €
PN3	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	48	341,00 €	16 368,00 €
PN4	Remplacement platine S17 et porte	u	7	4 249,00 €	29 743,00 €

TOTAL	45 581,00 €
--------------	--------------------

Considérant les nouveaux montants suivants :

- Montant initial du marché : **899 688 € HT**
- Montant total de la modification n°1 du marché public : - 75 118 € HT
- Nouveau montant du marché: **824 570 € HT** soit **894 658,45 € TTC**
- La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de **8,35 %**,

Le Conseil municipal,
réuni le samedi 24 février 2024 à l'Hôtel de Ville le quorum étant atteint,

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

Article 1 la présente modification du marché n°VI2023.32,

Article 2 En vertu des articles L.2122-21 et L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales, le Maire ou un adjoint délégué par lui est habilité à signer tous les actes et pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme,

Secrétaire de séance,

Par délégation de fonction,

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DU TAMPON
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle - 97430 LE TAMPON

B - Identification du titulaire du marché

TESTONI REUNION
11 Rue Lafayette, - ZI Bras Fusil – 97470 Saint-Benoit
entreprise@testoni.fr
Tél : 0262 50 00 30
SIRET : 340 270 49 00021

C - Objet du marché

■ Objet du marché :

TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC – LOT 4 EST

■ Numéro du marché : **VI2023.32**

■ Date de la notification du marché : 01/03/2023

■ Montant initial du marché : **899 688.00€ HT**

D - Objet de la modification du marché public.

v Modifications :

Il s'avère nécessaire d'intégrer des prix nouveaux au BPU du marché n° VI2023.32 pour les articles correspondant à

- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La moins-value aux prix 4201 ou 4202 ou 4203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- Au remplacement d'une platine S17 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

La présente modification a donc pour objet :

D'intégrer au BPU les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Qté	Prix	Total
PN1	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	ml	82	99,00 €	8 118,00 €
PN2	Moins-value aux prix 4201 ou 4202 ou 4203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande	u	46	- 188,00 €	- 8 648,00 €
PN3	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	48	341,00 €	16 368,00 €
PN4	Remplacement platine S17 et porte	u	7	4 249,00 €	29 743,00 €

TOTAL	45 581,00 €
--------------	--------------------

Les différents devis de la société TESTONI démontrent que les tarifs indiqués sont cohérents.

Et d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien et les armoires de commandes pour une moins-value globale de 120 699 € HT conformément à l'annexe lot 4 n°1

■ Incidence financière de la modification :

La modification a une incidence financière sur le montant du marché :

NON

OUI

Nous obtenons ainsi les montants suivants :

- Montant initial du marché : **899 688 € HT**
- Montant total de la modification n°1 du marché public :
- 75 118 € HT

Nouveau montant du marché: **824 570 € HT** soit **894 658,45 € TTC**

- La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de 8,35 %.

■ Autres clauses :

Toutes les autres dispositions du marché qui ne se trouvent pas modifiées par la présente modification demeurent inchangées.

E - Signatures

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A :, le
Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de la modification au titulaire du marché public

ANNEXE LOT 4 n°1

ATTERRISSAGE Marché LOT 4							
N° de Prix	DESIGNATION	Unité	PU	Cumulé Projeté	Montant Projeté	Qté mar- ché	Montant mar- ché
	POSTES GENERAUX						
4001	Dossier qualité (PPSP, PAQ etc)	Ft	170,00 €	1,00	170,00 €	1,00 €	170,00 €
4002	Etudes d'Exécution Eclairage (piquetage, chute de tension, etude eclairement)	Ft	660,00 €	1,00	660,00 €	1,00 €	660,00 €
4003	Etude de réseau aérien	Ft	660,00 €	1,00	660,00 €	1,00 €	660,00 €
4004	Mise en service et essais	Ft	860,00 €	1,00	860,00 €	1,00 €	860,00 €
4005	DOE	Ft	1 340,00 €	1,00	1 340,00 €	1,00 €	1 340,00 €
4100	CANDELABRES						
	LANTERNES						
4101	Fourniture et pose luminaire			768,00			
4101a	Luminaire LED 27W driver dali + module IOT RF	u	690,00 €	607,00	418 830,00 €	607,00	418 830,00 €
4101b	Luminaire LED 41W driver dali + module IOT RF	u	699,00 €	27,00	18 873,00 €	27,00	18 873,00 €
4101c	Luminaire LED 55W driver dali + module IOT RF	u	710,00 €	33,00	23 430,00 €	33,00	23 430,00 €
4101d	Luminaire LED 94W driver dali + module IOT RF	u	724,00 €	52,00	37 648,00 €	52,00	37 648,00 €
4101e	Luminaire Lieu de centralité LED 40W driver dali + module IOT RF	u	684,00 €	28,00	19 152,00 €	28,00	19 152,00 €
4101f	Luminaire LED suspendu 40W driver dali + module IOT RF	u	681,00 €	16,00	10 896,00 €	16,00	10 896,00 €
4101g	Luminaire LED suspendu 80W driver dali + module IOT RF	u	718,00 €	5,00	3 590,00 €	5,00	3 590,00 €
4101e	Luminaire Lieu de centralité LED 80W driver dali + module IOT RF	u	774,00 €	2,00	1 548,00 €	0,00	0,00 €
4102	Plus value pour thermolaquage RAL	u	61,00 €	0,00	0,00 €	60,00	3 660,00 €
	SUPPORT						
4105	Dépose de support						
4105a	Dépose support acier ou alu et évacuation en décharge	u	228,00	7,00	1 596,00 €	7,00	1 596,00 €
4105b	Dépose Poteau Béton Armé et évacuation en décharge	u	905,00	0,00	0,00 €	1,00	905,00 €
4106	Fourniture et pose support						
4106a	Fourniture et pose mât 3m	u	509,00	0,00	0,00 €	1,00	509,00 €
4106b	Fourniture et pose mât 4m	u	536,00	3,00	1 608,00 €	3,00	1 608,00 €
4106c	Fourniture et pose mât 5m	u	588,00	0,00	0,00 €	1,00	588,00 €
4106d	Fourniture et pose mât 6m	u	728,00	0,00	0,00 €	1,00	728,00 €
4106e	Fourniture et pose mât 7m	u	889,00	0,00	0,00 €	3,00	2 667,00 €
4106f	Fourniture et pose mât 8m	u	1010,00	3,00	3 030,00 €	1,00	1 010,00 €
4106g	Fourniture et pose mât 9m	u	1088,00	1,00	1 088,00 €	1,00	1 088,00 €
4107	Fourniture et pose crose						

4107a	Crosse simple	u	166,00		111,00	18 426,00 €	39,00	6 474,00 €
4107b	Crosse double	u	247,00		0,00	0,00 €	1,00	247,00 €
4108	Plus value pour thermolaquage RAL mât	u	230,00		0,00	0,00 €	10,00	2 300,00 €
4109	Plus value pour thermolaquage RAL crosse	u	28,00		0,00	0,00 €	10,00	280,00 €
4110	Fourniture et pose boîtier classe II (remplacement ou installation)	u	85,00	290,00	24 650,00 €		129,00	10 965,00 €
4111	Fourniture et pose d'un parafoudre 5KV pour coffret classe 2	u	38,00	478,00	18 164,00 €		768,00	29 184,00 €
4200	ARMOIRES DE COMMANDE							
4201	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Bi Compartiment	u	5855,00	1,00	5 855,00 €		10,00	58 550,00 €
4202	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Mono Compartiment	u	4140,00	0,00	0,00 €		5,00	20 700,00 €
4203	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire rurale type S20	u	1417,00	48,00	68 016,00 €		43,00	60 931,00 €
4204	Socle pour coffret S20	u	263,00	11,00	2 893,00 €		11,00	2 893,00 €
4300	RESEAUX SECS							
4301	Fourniture et pose réseaux aérien							
4301a	Câble aérien aluminium torsadé 2X16mm2	ml	3,60	500,00 ⁶	23 400,00 €		1000,00	3 600,00 €
4301b	Câble aérien aluminium torsadé 2X25mm2	ml	4,30	300,00	1 290,00 €		1000,00	4 300,00 €
4301c	Câble aérien aluminium torsadé 4X16mm2	ml	5,00	500,00	2 500,00 €		15250,00	76 250,00 €
4301d	Câble aérien aluminium torsadé 4X25mm2	ml	6,10	200,00	1 220,00 €		1500,00	9 150,00 €
4302	Reprise des câblage en monophasé et séparation des réseaux EDF (par portée)	u	118,00	460,00	54 280,00 €		125,00	14 750,00 €
4303	Réalisation de massif							
4303a	Massif béton mât de 4 à 3 m	u	254,00	0,00	0,00 €		3,00	762,00 €
4303b	Massif béton mât de 5 à 7 m	u	363,00	0,00	0,00 €		3,00	1 089,00 €
4303c	Massif béton mât de 8 à 10m	u	665,00	2,00	1 330,00 €		1,00	665,00 €
4304	Tranchée sous trottoir yc fourreau ø63 et cablette Cu25 ²	ml	96,40	0,00	0,00 €		100,00	9 640,00 €
4305	Réfection							
4305a	Réfection en béton balayé	m2	66,50	0,00	0,00 €		10,00	665,00 €
4305b	Réfection enrobé	m2	72,50	0,00	0,00 €		50,00	3 625,00 €
4306	Fourniture et pose câble							
4306a	Câble R2V 4x10mm2	ml	9,70	0,00	0,00 €		100,00	970,00 €
4306b	Câble R2V 4x16mm2	ml	14,00	0,00	0,00 €		500,00	7 000,00 €
4306c	Câble R2V 4x25mm2	ml	21,80	0,00	0,00 €		50,00	1 090,00 €
4307	Vérification d'une portée de câble existante	u	120,00	15,00	1 800,00 €		25,00	3 000,00 €
4400	PILOTAGE ET GESTION							
4401	Pilotage par RF MESH							
4401	Abonnement carte 3G/4G sur 10 ans	u	1872,00	0,00	0,00 €		2,00	3 744,00 €

4402	Fourniture et pose Coffret MESH RF yc raccordement sur armoire Ecp et socle béton	u	5093,00		2,00	10 186,00 €		2,00	10 186,00 €
	Détection Point à Point								
4403	Installation d'un module de détection autonome	u	621,00		0,00	0,00 €		10,00	6 210,00 €
	PRIX NOUVEAUX								
PN1	Elagage	ml	99,00		82,00	8 118,00 €		0,00	0,00 €
PN2	Moins Value à appliquer sur armoire pour réduction départs	u	-188,00		46,00	-8 648,00 €		0,00	0,00 €
PN3	Plus Value à appliquer armoires pour ajout parafoudre S20	u	341,00		48,00	16 368,00 €		0,00	0,00 €
PN4	Platine S17 + Porte	u	4 249,00 €		7,00	29 743,00 €		0,00	0,00 €
	TOTAL					824 570,00 €			899 688,00 €