



EXTRAIT DE PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 FEVRIER 2024

Affaire n° 24-20240224

**Travaux de modernisation et de rénovation de
l'éclairage public
Lot n° 5 - Centre-ville
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.33**

NOTA /

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée dans le hall d'accueil de la mairie et mise en ligne sur le site internet de la Commune, le :

1er mars 2024

Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - Nouvelles règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités – Article L.2121-25

Date de convocation

le 16 février 2024

Nombre de membres

- en exercice : 49
- présents : 43
- représentés : 5
- absent : 1

L'an deux mille vingt-quatre, le samedi vingt-quatre février à neuf heures cinquante-deux minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune du Tampon, se sont réunis à l'Hôtel de Ville, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur André Thien-Ah-Koon, Maire

Étaient présents :

André Thien-Ah-Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Charles Emile Gonthier, Augustine Romano, Bernard Picardo, Gilberte Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marcelin Thélis, Marie-Lise Blas, Mansour Zarif, Liliane Abmon, Dominique Gonthier, Sylvie Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Sylvie Jean-Baptiste, Marie-Claire Boyer, Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-Pierre Thérincourt, Mimose Dijoux-Rivière, Catherine Turpin, Jean-Pierre Georger, Albert Gastrin, Serge Técher, Francemay Payet-Turpin, Martine Corré, Véronique Fontaine, Serge Sautron, Jean-Philippe Smith, Eric Ah-Hot, Noëline Domitile, Régine Blard, Doris Técher, Allan Amony, Nadège Schneeberger, Josian Soubaya Soundrom, Jean-Yves Félix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot, Monique Bénard, Nathalie Fontaine

Étaient représentés :

Marie Hélène Genna-Payet par Liliane Abmon, Jack Gence par Mansour Zarif, Denise Boutet-Tsang-Chun-Szé par Mimose Dijoux-Rivière, Evelyne Robert par Véronique Fontaine, Anissa Locate par Patrice Thien-Ah-Koon

Était absent :

Gilles Fontaine

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président ouvre la séance. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'Assemblée procède à la nomination du Secrétaire de séance. A l'unanimité, Madame Laurence Mondon a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

**Affaire n° 24-20240224 Travaux de modernisation et de rénovation de
l'éclairage public
Lot n° 5 - Centre-ville
Avenant n° 1 - Marché n° VI2023.33**

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport n° 24-20240224 présenté au Conseil municipal du 24 février 2024,

Considérant la réalisation des travaux de modernisation et de rénovation de ses installations d'éclairage public confiée à l'entreprise TESTONI REUNION par la Commune du Tampon dans le cadre de l'exécution des prestations du marché n° VI2023.33 notifié le 1er mars 2023,

Considérant le montant maximum de 2 221 025 € HT du-dit marché concernant 1 604 luminaires ayant valeur contractuelle,

Considérant que la présente modification a donc pour objet d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien, les armoires de commandes pour une moins-value globale de 318 594,7 € HT conformément à l'annexe n° 1,

Considérant la nécessité d'intégrer des prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du marché référencé ci-dessus, les articles correspondant à :

- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La moins-value aux prix 5201 ou 5202 ou 5203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départ supplémentaire.
- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- Au remplacement d'une platine S17 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.
- Aux travaux de nuit pour la rénovation sur le Centre-Ville Rue Hubert Delisle. Vu les fortes fréquentations sur le centre-ville, la rénovation de ce secteur nécessite une intervention de nuit afin de minimiser les nuisances aux riverains.
- Aux travaux de dépose, déconnexion et repose et reconnexion sur un autre endroit d'un luminaire afin d'optimiser l'éclairage de certains secteurs.

- La plus-value pour crosse type ROBORA. Dans le cadre de rénovation du centre-ville, cette plus-value s'explique par le choix spécifique d'une crosse plus esthétique et qualitative.
- La dépose du matériel existant de sonorisation (câble et haut-parleur) sur la rue Hubert Delisle entre Jules Bertaut et le rond-point Chandelle, et restitution du matériel en l'état à la Commune.
- Au remplacement d'une platine S300 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

Considérant la présente modification dont l'objet est d'intégrer au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et Détail quantitatif contractuel (DQC) les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Quantité	Prix	Total
PN1	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	ml	261	99,00 €	25 839,00 €
PN2	Moins-value aux prix 5201 ou 5202 ou 5203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande	u	50	- 188,00 €	-9 400,00 €
PN3	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	40	341,00 €	13 640,00 €
PN4	Remplacement platine S17 et porte	u	23	4 249,00 €	97 727,00 €
PN5	Travaux de nuit pour la rénovation sur le Centre-Ville Rue Hubert Delisle	ft	1	8 819,00 €	8 819,00 €
PN6	Travaux de dépose, déconnexion et repose et reconnexion sur un autre endroit d'un luminaire	u	36	342,00 €	12 312,00 €
PN7	Plus-value pour crosse type ROBORA	u	25	210,00 €	5 250,00 €
PN8	Dépose du matériel existant de sonorisation (câble et haut-parleur) sur la rue Hubert Delisle entre Jules Bertaut et le rond-point Chandelle, et restitution du matériel en l'état à la Commune	ft	1	6 889,00 €	6 889,00 €
PN9	Remplacement platine S300 et porte	u	4	3 019,00 €	12 076,00 €

TOTAL	173 152,00 €
--------------	---------------------

Considérant les nouveaux montants suivants :

- Montant initial du marché : **2 221 025 € HT**
- Montant total de la modification n°1 du marché public : - 145 442,7 € HT
- Nouveau montant du marché: **2 075 582,3 € HT** soit **2 252 006,80 € TTC**
- La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de 6,55 %,

**Le Conseil municipal,
réuni le samedi 24 février 2024 à l'Hôtel de Ville, le quorum étant atteint,**

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir débattu et délibéré

Approuve à l'unanimité,

Article 1 la présente modification du marché n°VI2023.33,

Article 2 En vertu des articles L.2122-21 et L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire ou un adjoint délégué par lui est habilité à signer tous les actes et pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme,

Secrétaire de séance,

Par délégation de fonction,

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DU TAMPON
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle - 97430 LE TAMPON

B - Identification du titulaire du marché

TESTONI REUNION
11 Rue Lafayette, - ZI Bras Fusil – 97470 Saint-Benoit
entreprise@testoni.fr
Tél : 0262 50 00 30
SIRET : 340 270 49 00021

C - Objet du marché

■ Objet du marché :

**TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC – LOT 5
CENTRE-VILLE**

■ Numéro du marché : **VI2023.33**

■ Date de la notification du marché : 01/03/2023

■ Montant initial du marché : **2 221 025.00€ HT**

D - Objet de la modification du marché public.

v Modifications :

Il s'avère nécessaire d'intégrer des prix nouveaux au BPU du marché n° VI2023.33 pour les articles correspondant à :

- La mise à disposition d'une équipe pour élagage permettant à l'entreprise d'intervenir sur les différents sites inaccessibles dû à la propagation de la végétation sur les installations d'éclairage public et dont EDF n'a pu programmer une intervention dans le temps imparti.
- La moins-value aux prix 5201 ou 5202 ou 5203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départs supplémentaires.
- La fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré à l'ensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des installations d'éclairage public.
- Au remplacement d'une platine S17 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.
- Aux travaux de nuit pour la rénovation sur le Centre-Ville Rue Hubert Delisle. Vu les fortes fréquentations sur le centre-ville, la rénovation de ce secteur nécessite une intervention de nuit afin de minimiser les nuisances aux riverains.
- Aux travaux de dépose, déconnection et repose et reconnexion sur un autre endroit d'un luminaire afin d'optimiser l'éclairage de certains secteurs.
- La plus-value pour crosse type ROBORA. Dans le cadre de rénovation du centre-ville, cette plus-value s'explique par le choix spécifique d'une crosse plus esthétique et qualitative.
- La dépose du matériel existant de sonorisation (câble et haut-parleur) sur la rue Hubert Delisle entre

Jules Bertaut et le rond-point Chandelle, et restitution du matériel en l'état à la Commune.

- Au remplacement d'une platine S300 et de la porte de l'armoire. Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins coûteuse est réalisée.

La présente modification a donc pour objet :

D'intégrer au BPU les prix nouveaux ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN	Prix Nouveaux	Unité	Quantité	Prix	Total
PN1	Mise à disposition d'une équipe pour élagage	ml	261	99,00 €	25 839,00 €
PN2	Moins-value aux prix 5201 ou 5202 ou 5203 pour la suppression de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande	u	50	- 188,00 €	- 9 400,00 €
PN3	Fourniture d'un kit parafoudre pour armoire rurale type S20	u	40	341,00 €	13 640,00 €
PN4	Remplacement platine S17 et porte	u	23	4 249,00 €	97 727,00 €
PN5	Travaux de nuit pour la rénovation sur le Centre-Ville Rue Hubert Delisle	ft	1	8 819,00 €	8 819,00 €
PN6	Travaux de dépose, déconnection et repose et reconnection sur un autre endroit d'un luminaire	u	36	342,00 €	12 312,00 €
PN7	Plus-value pour crosse type ROBORA	u	25	210,00 €	5 250,00 €
PN8	Dépose du matériel existant de sonorisation (câble et haut-parleur) sur la rue Hubert Delisle entre Jules Bertaud et rond-point des Chandelles, et restitution du matériel en l'état à la Commune	ft	1	6 889,00 €	6 889,00 €
PN9	Remplacement platine S300 et porte	u	4	3 019,00 €	12 076,00 €

TOTAL	173 152,00 €
--------------	---------------------

Les différents devis de la société TESTONI démontrent que les tarifs indiqués sont cohérents.

Et d'acter les plus ou moins-values nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent principalement le réseau aérien et les armoires de commandes pour une moins-value globale de 145 442.7 € HT conformément à l'annexe lot 5 n°1

■ Incidence financière de la modification :

La modification a une incidence financière sur le montant du marché :

NON

OUI

Nous obtenons ainsi les montants suivants :

Montant initial du marché : **2 221 025 € HT**

Montant total de la modification n°1 du marché public :

- 145 442,7 € HT

Nouveau montant du marché : **2 075 582,3 € HT** soit **2 252 006,80 € TTC**

La modification du marché public entraîne une diminution du montant initial du marché de **6.55 %**.

■ Autres clauses :

Toutes les autres dispositions du marché qui ne se trouvent pas modifiées par la présente modification demeurent inchangées.

E - Signatures

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A :, le
Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de la modification au titulaire du marché public

ANNEXE LOT 5 n° 1

ATTERRISSAGE - Février 2024

Marché LOT 5

N° de Prix	DESIGNATION	Unité	PU	Cumulé Projeté	Montant Projeté	Atterrissage Global	Qté marché	Montant marché
POSTES GENERAUX								
5001	Dossier qualité (PPSP, PAQ etc)	Ft	170,00 €	1,00	170,00 €	100,00%	1,00	170,00 €
5002	Etudes d'Exécution Eclairage (piquetage, chute de tension, etude eclairement)	Ft	660,00 €	1,00	660,00 €	100,00%	1,00	660,00 €
5003	Etude de réseau aérien	Ft	660,00 €	1,00	660,00 €	100,00%	1,00	660,00 €
5004	Mise en service et essais	Ft	860,00 €	1,00	860,00 €	100,00%	1,00	860,00 €
5005	DOE	Ft	2 300,00 €	1,00	2 300,00 €	100,00%	1,00	2 300,00 €
CANDELABRES								
LANTERNES								
5101	Fourniture et pose luminaire			1 600,00				
5101a	Luminaire LED 27W driver dali + module IOT RF	u	740,00 €	779,00	576 460,00 €	100,00%	779,00	576 460,00 €
5101b	Luminaire LED 41W driver dali + module IOT RF	u	749,00 €	89,00	66 661,00 €	100,00%	89,00	66 661,00 €
5101c	Luminaire LED 55W driver dali + module IOT RF	u	760,00 €	78,00	59 280,00 €	100,00%	78,00	59 280,00 €
5101d	Luminaire LED 94W driver dali + module IOT RF	u	774,00 €	267,00	206 658,00 €	100,00%	267,00	206 658,00 €
5101e	Luminaire Lieu de centralité LED 40W driver dali + module IOT RF	u	734,00 €	69,00	50 646,00 €	100,00%	69,00	50 646,00 €
5101f	Luminaire Lieu de centralité LED 80W driver dali + module IOT RF	u	774,00 €	56,00	43 344,00 €	100,00%	56,00	43 344,00 €
5101g	Luminaire LED suspendu 40W driver dali + module IOT RF	u	732,00 €	218,00	159 576,00 €	100,00%	218,00	159 576,00 €
5101h	Luminaire LED suspendu 80W driver dali + module IOT RF	u	768,00 €	44,00	33 792,00 €	100,00%	44,00	33 792,00 €
5102	Plus value pour thermolaquage RAL	u	61,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	299,00	18 239,00 €
SUPPORT								
5105	Dépose de support							
5105a	Dépose support acier ou alu et évacuation en décharge	u	228,00 €	99,00	22 572,00 €	110,00%	90,00	20 520,00 €
5105b	Dépose Poteau Béton Armé et évacuation en décharge	u	905,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	1,00	905,00 €
5106	Fourniture et pose support							
5106a	Fourniture et pose mât 3m	u	509,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	1,00	509,00 €
5106b	Fourniture et pose mât 4m	u	536,00 €	41,00	21 976,00 €	100,00%	41,00	21 976,00 €
5106c	Fourniture et pose mât 5m	u	588,00 €	2,00	1 176,00 €	100,00%	2,00	1 176,00 €
5106d	Fourniture et pose mât 6m	u	728,00 €	42,00	30 576,00 €	110,53%	38,00	27 664,00 €
5106e	Fourniture et pose mât 7m	u	889,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	5,00	4 445,00 €
5106f	Fourniture et pose mât 8m	u	1 010,00 €	12,00	12 120,00 €	1200,00%	1,00	1 010,00 €
5106g	Fourniture et pose mât 9m	u	1 088,00 €	2,00	2 176,00 €	100,00%	2,00	2 176,00 €
5107	Fourniture et pose crosse							
5107a	Crosse simple	u	166,00 €	133,00	22 078,00 €	1023,08%	13,00	2 158,00 €
5107b	Crosse double	u	247,00 €	25,00	6 175,00 €	53,19%	47,00	11 609,00 €
5108	Plus value pour thermolaquage RAL mât	u	230,00 €	25,00	5 750,00 €	250,00%	10,00	2 300,00 €
5109	Plus value pour thermolaquage RAL crosse	u	28,00 €	63,00	1 764,00 €	630,00%	10,00	280,00 €
5110	Fourniture et pose boîtier classe II (remplacement ou installation)	u	85,00 €	585,00	49 725,00 €	149,62%	391,00	33 235,00 €
5111	Fourniture et pose d'un parafoudre 5KV pour coffret classe 2	u	38,00 €	1 015,00	38 570,00 €	63,44%	1600,00	60 800,00 €

5200	ARMOIRES DE COMMANDE								
5201	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Bi Compartier	u	5 855,00 €	17,00	99 535,00 €	28,33%	60,00	351 300,00 €	
5202	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire urbaine Mono Compartier	u	4 140,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	20,00	82 800,00 €	
5203	Remplacement complet d'un coffret de commande - Armoire rurale type S20	u	1 417,00 €	40,00	56 680,00 €	800,00%	5,00	7 085,00 €	
5204	Socle pour coffret S20	u	263,00 €	2,00	526,00 €	100,00%	2,00	526,00 €	
5300	RESEAUX SECS								
5301	Fourniture et pose réseaux aérien								
5301a	Câble aérien aluminium torsadé 2X16mm2	ml	5,20 €	12 200,00	63 440,00 €	1220,00%	1000,00	5 200,00 €	
5301b	Câble aérien aluminium torsadé 2X25mm2	ml	5,90 €	600,00	3 540,00 €	60,00%	1000,00	5 900,00 €	
5301c	Câble aérien aluminium torsadé 4X16mm2	ml	6,60 €	1 000,00	6 600,00 €	3,21%	31125,00	205 425,00 €	
5301d	Câble aérien aluminium torsadé 4X25mm2	ml	7,70 €	400,00	3 080,00 €	16,00%	2500,00	19 250,00 €	
5302	Reprise des câblage en monophasé et séparation des réseaux EDF (par portée)	u	118,00 €	654,00	77 172,00 €	274,79%	238,00	28 084,00 €	
5303	Réalisation de massif								
5303a	Massif béton mât de 4 à 3 m	u	254,00 €	22,00	5 588,00 €	53,66%	41,00	10 414,00 €	
5303b	Massif béton mât de 5 à 7 m	u	363,00 €	25,00	9 075,00 €	56,82%	44,00	15 972,00 €	
5303c	Massif béton mât de 8 à 10m	u	665,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	4,00	2 660,00 €	
5304	Tranchée sous trottoir yc fourreau ø63 et cablette Cu25 ²	ml	96,40 €	625,00	60 250,00 €	625,00%	100,00	9 640,00 €	
5305	Réfection								
5305a	Réfection en béton balayé	m2	66,50 €	63,00	4 189,50 €	630,00%	10,00	665,00 €	
5305b	Réfection enrobé	m2	72,50 €	562,00	40 745,00 €	1124,00%	50,00	3 625,00 €	
5306	Fourniture et pose câble								
5306a	Câble R2V 4x10mm2	ml	9,70 €	644,00	6 246,80 €	644,00%	100,00	970,00 €	
5306b	Câble R2V 4x16mm2	ml	14,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	500,00	7 000,00 €	
5306c	Câble R2V 4x25mm2	ml	21,80 €	0,00	0,00 €	0,00%	50,00	1 090,00 €	
5307	Vérification d'une portée de câble existante	u	120,00 €	64,00	7 680,00 €	256,00%	25,00	3 000,00 €	
5400	PILOTAGE ET GESTION								
5401	Abonnement carte 3G/4G sur 10 ans	u	1 872,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	5,00	9 360,00 €	
5402	Fourniture et pose Coffret MESH RF yc raccordement sur armoire Ecp et socle béton	u	5 093,00 €	5,00	25 465,00 €	100,00%	5,00	25 465,00 €	
	Détection Point à Point								
5403	Installation d'un module de détection autonome	u	621,00 €	25,00	15 525,00 €	100,00%	25,00	15 525,00 €	
	PRIX NOUVEAUX								
PN1	Elagage	ml	99,00	261,00	25 839,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN2	Moins Value à appliquer sur armoire pour réduction départs	u	-188,00	50,00	-9 400,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN3	Plus Value à applique armoires pour ajout parafoudre S20	u	341,00	40,00	13 640,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN4	Platine S17 + Porte	u	4 249,00 €	23,00	97 727,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN5	Fourniture Containeur TC20 dernier voyage	u	2 950,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	0,00	0,00 €	
PN6	Plus-Value Travaux de nuit pour la rénovation sur le Centre-Ville Rue Hubert Delisles	Ft	8 819,00 €	1,00	8 819,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN7	Travaux de dépose, deconnection et repose et reconnection sur un autre endroit d'un luminaire	u	342,00 €	40,00	13 680,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN8	Plus-value pour crosse type ROBORA	u	210,00 €	25,00	5 250,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN9	PV appliquée aux Travaux de nuit sur les VRD	%	60	0,00	0,00 €	0,00%	0,00	0,00 €	
PN10	Plus-Value pour surlargeur de tranchées pour passage de 4 fourreaux TPC 63	ml	41,20 €	0,00	0,00 €	0,00%	0,00	0,00 €	
PN11	Fourniture et pose 1 TPC diam 63 pour courant fort ou courant faible	ml	5,90 €	0,00	0,00 €	0,00%	0,00	0,00 €	
PN12	Fourniture et pose chambre de tirage 60x60 en pied de mât sur trottoir (tampon 250kN) pour accueil de 4 TPC diam 63	U	853,00 €	0,00	0,00 €	0,00%	0,00	0,00 €	
PN13	Dépose du matériel existant de sonorisation (câble et haut-parleur) sur la rue Hubert Delisles entre Jules Bertaud et rond-point des Chandelles, et restitution du matériel en l'état à la Commune	Ft	6 889,00 €	1,00	6 889,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
PN14	Platine S300 + Porte	u	3 019,00 €	4,00	12 076,00 €	200,00%	0,00	0,00 €	
	TOTAL				2 075 582,30 €			2 221 025,00 €	