



LOT N°6 - Sentiers zone Nord

DQE

| | | | Marché initial GTOI | | ACCOSTAGE CHANTIER du 22 JUILLET 2025 | | |
|---|--|------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Unité | Qté totale | PU | TOTAL | SOMME | TOTAL | |
| Travaux préparatoires et terrassements | | | | | | | |
| 101 | Frais généraux / Encadrement / Implantation / G3 / Documents d'exécution hors EXE | Fft | 1,00 | 46 061,33 € | 46 061,33 € | 1,00 | 46 061,33 € |
| 102 | Etude d'exécution | Fft | 1,00 | 6 133,18 € | 6 133,18 € | 1,00 | 6 133,18 € |
| 103 | DOE | Fft | 1,00 | 3 679,91 € | 3 679,91 € | 1,00 | 3 679,91 € |
| PN1 | Installations de chantier 6 mois pour tous les lots y compris consommations et clôtures | Fft | 1,00 | 40 000,00 € | 40 000,00 € | 1,00 | 40 000,00 € |
| 104 | Dégagement des emprises, débroussaillage et Décapage sur 20 cm | m² | 16 000,00 | 2,09 € | 33 440,00 € | 8 984,28 | 18 777,15 € |
| 105 | Déblai en terrain de toute nature pour pistes et sentiers y compris terrassements pour le platelage en plastique recyclé | m³ | 3 500,00 | 19,82 € | 69 370,00 € | 6 980,81 | 138 359,65 € |
| 106 | Remblai du site ou d'apport pour pistes et sentiers y compris terrassements pour le platelage en plastique recyclé | m³ | 5 500,00 | 15,42 € | 84 810,00 € | 2 898,82 | 44 699,80 € |
| 107 | Remblai de modelage | m³ | 2 000,00 | 9,58 € | 19 160,00 € | 760,00 | 7 280,80 € |
| PN2 | Terre végétale amendée | m³ | | 35,00 € | | 3 000,00 | 105 000,00 € |
| PN3 | Abbatage d'arbre | Unité | | 750,00 € | | 20,00 | 15 000,00 € |
| PN4 | Fosses de plantations 1,5 m³ y compris TV amendée, tuteur bois simple et coller d'attache | Unité | | 100,00 € | | - | - € |
| PN5 | Plantation d'arbres hors fournitures y compris plombage | Unité | | 30,00 € | | - | - € |
| PN6 | Boutures de kikouyou | m² | | 12,00 € | | - | - € |
| PN23 | Panneau de chantier | Fft | | 2 500,00 € | | 1,00 | 2 500,00 € |
| PN27 | Elaguage des arbres à proximité du chantier sur deux zones | Fft | | 3 125,00 € | | 2,00 | 6 250,00 € |
| PN28 | Transplantations d'espèces repérées en réunion y compris plombage | Fft | | 510,00 € | | 10,00 | 5 100,00 € |
| PN21 | Mise en place des mesures de réduction des prolifération des EEE (Lavage des roues, lavage des chaussées, procédures) | Fft | | 5 432,78 € | | 1,00 | 5 432,78 € |
| PN22 | Création air de lavage des roues en bicouche | Fft | | 6 647,56 € | | 1,00 | 6 647,56 € |
| Structures et revêtements | | | | | | | |
| 201 | Géotextile anti-contaminant | m² | 11 575,00 | 2,14 € | 24 770,50 € | | - € |
| 202 | GNT 0/31,5 | m³ | 2 330,00 | 66,76 € | 155 550,80 € | 1 106,80 | 73 889,97 € |
| PN7 | GNT 0/80 | m³ | | 63,50 € | | 2 286,61 | 145 199,74 € |
| PN8 | Enrobé drainant 4 cm | m² | | 36,00 € | | 1 150,00 | 41 400,00 € |
| PN9 | Enrobé drainant 6 cm | m² | | 49,00 € | | 7 050,00 | 345 450,00 € |
| 203 | Stabilisé de scorie ep. 7 cm | m² | 6 810,00 | 26,43 € | 179 988,30 € | - | - € |
| 204 | Béton poreux coloré ep 12 cm | m² | 2 500,00 | 40,70 € | 101 750,00 € | - | - € |
| 205 | Béton poreux coloré ep 20 cm | m² | 1 400,00 | 67,84 € | 94 976,00 € | - | - € |
| 206 | Béton balayé ep 15 cm | m² | 300,00 | 46,90 € | 14 070,00 € | - | - € |
| 207 | Bordures P1 | ml | 2 000,00 | 33,26 € | 66 520,00 € | 4 400,00 | 146 344,00 € |
| 208 | Bordures galets 200/400 | ml | 4 800,00 | 21,71 € | 104 208,00 € | - | - € |
| 209 | Bêche parafouille amont et aval du béton poreux y compris fouille | ml | 30,00 | 28,26 € | 847,80 € | - | - € |
| 210 | Réglage des accotements | ml | 3 500,00 | 2,40 € | 8 400,00 € | 910,00 | 2 184,00 € |
| 211 | Mur poids en moellon | m³ | 550,00 | 329,32 € | 181 126,00 € | 133,84 | 44 076,19 € |
| 212 | Parapet moellon H = 80 cm L 50 cm | ml | 245,00 | 96,92 € | 23 745,40 € | - | - € |
| PN10 | Potelets | U | | 200,00 € | | 25,00 | 5 000,00 € |
| PN11 | Arceau vélo | U | | 450,00 € | | 14,00 | 6 300,00 € |
| PN12 | Bande podo béton 40x40 | ml | | 160,00 € | | 30,00 | 4 800,00 € |
| PN13 | Banc basalte scié | U | | 1 200,00 € | | - | - € |
| PN14 | Corbeilles double foyer | U | | 2 500,00 € | | 12,00 | 30 000,00 € |
| PN24 | Potelets escamotables | U | | 374,00 € | | 8,00 | 2 992,00 € |
| PN25 | Fourniture et pose de roches de dimensions 600mm à 1000mm | U | | 149,45 € | | 139,00 | 20 773,55 € |
| PN26 | Reprise de la signalisation horizontale des parking et déplacement de 4 panneaux | Fft | | 5 811,00 € | | | - € |
| PN29 | Réalisation de la plateforme Chapiteau et accueil du public en GNT | m² | | 25,00 € | | 1 843,00 | 46 075,00 € |
| Réseaux | | | | | | | |
| 301 | Noues EP | | | | | | |
| a | Type 1 | ml | 60,00 | 16,65 € | 999,00 € | - | - € |
| b | Type 2 | ml | 150,00 | 9,33 € | 1 399,50 € | 80,00 | 746,40 € |
| c | Type 3 | ml | 500,00 | 5,79 € | 2 895,00 € | - | - € |
| 302 | Entonnements en maçonnerie de moellon pour noues et conduites | Fft | 18,00 | 406,57 € | 7 318,26 € | 8,00 | 3 252,56 € |
| 303 | Conduite yc fouilles, pose et remblaiement | | | | - € | - | - € |
| a | D300 | ml | 20,00 | 132,33 € | 2 646,60 € | 24,00 | 3 175,92 € |
| b | D400 | ml | 30,00 | 138,03 € | 4 140,90 € | - | - € |
| c | D500 | ml | 30,00 | 179,28 € | 5 378,40 € | 16,00 | 2 868,48 € |
| d | D800 | ml | 40,00 | 329,62 € | 13 184,80 € | - | - € |
| 304 | Enrochements libres 400/600 | m² | 300,00 | 49,16 € | 14 748,00 € | 50,00 | 2 458,00 € |
| 305 | Enrochements liés | m³ | 50,00 | 235,28 € | 11 764,00 € | - | - € |
| 306 | Caniveau 600x600 y compris grille fonte C250 | ml | 20,00 | 720,99 € | 14 419,80 € | 12,00 | 8 651,88 € |
| PN15 | Caniveau 400x400 y compris grille fonte C250 | ml | | 600,00 € | - € | 55,00 | 33 000,00 € |
| PN16 | Fourniture et pose d'un réseau AEP PEHD 63 y compris fouille, sablage, remblaiement et essais | ml | | 69,00 € | | 400,00 | 27 600,00 € |
| PN17 | Fourniture et pose d'un réseau AEP PEHD 25 y compris fouille, sablage, remblaiement et essais | ml | | 49,00 € | | 200,00 | 9 800,00 € |
| PN18 | Piquage sur réseau Aep avec robinet de prise en charge sous BAC y compris fouilles, remblaiements et essais | U | | 845,55 € | | 15,00 | 12 683,25 € |
| PN19 | Coffret d'arrosage en fonte et clapet vanne 3/4" verrouillable avec clef | U | | 1 098,27 € | | 13,00 | 14 277,51 € |
| PN20 | Fourniture et pose de borne fontaine | Fft | | 6 752,58 € | | 1,00 | 6 752,58 € |
| | | | Marché GTOI | | Accostage final au 22 Juillet | | |
| | | | TOTAL HT | 1 297 501,48 € | TOTAL | 1 490 673,19 € | |
| | | | TVA 8,5% | 110 287,63 € | TVA 8,5% | 126 707,22 € | |
| | | | TOTAL TTC | 1 407 789,11 € | TOTAL TTC | 1 617 380,41 € | |
| | | | | | DELTA/Marché | 193 171,71 € | |
| | | | | | | 14,89% | |