

Affaire n° 13-20250925

Travaux d'aménagement du Parc du volcan
Lot n° 7 « Passerelle PMR en plastique recyclé » -
Avenant n° 1 du marché VI2023-185
*(DGA Grands Travaux - Louis Boyer / Direction
Développement Durable - Olivier Voillequin)*

Soumise au Conseil municipal
Séance du jeudi 25 septembre 2025

Le projet d'aménagement du Parc du Volcan représente une initiative majeure pour la Commune, visant à créer un espace public de loisirs et de détente moderne, accessible et attrayant pour tous les habitants et visiteurs de l'île.

Le lot n° 7 « Passerelle PMR en plastique recyclé » concerne la réalisation des passerelles PMR y compris terrassements des platelages. Ce lot a été attribué au groupement d'entreprise PICO ETPO.

Le présent avenant a pour objectif de contractualiser des prix nouveaux principalement suite à des adaptations environnementales (débroussaillage, déblais et remblais et mise en œuvre de GNT 0/31.5) ainsi que des adaptations techniques notamment la mise en œuvre d'un revêtement pour les cheminements du site en plastique recyclé, qui s'insère dans l'environnement.

L'avenant n° 1 au marché n° VI2023-185, en application de l'article R.2194-8 du Code de la commande publique, a donc été préparé afin de permettre :

- d'introduire le prix nouveau pour l'exécution des travaux de débroussaillage et la nécessité pour le lot n° 7 de remettre en place ces travaux de débroussaillage sur le nouvel itinéraire identifié,
- de contractualiser le prix nouveau rendu nécessaire lors de l'exécution des travaux de terrassement et la nécessité pour le lot n° 7 de remettre en place ces travaux de terrassement sur le nouvel itinéraire (720 m3),
- de contractualiser les prix nouveaux rendus nécessaires lors de l'exécution des travaux en lien avec l'adaptation des revêtements de platelage prévues au marché et leur amélioration et adaptations environnementales rendant nécessaire la mise en place de prix nouveaux pour les travaux sur l'apport de matériaux complémentaires en grave naturelle 0/31.5(460 m3),

Les prix nouveaux sont :

PN 1 : Mise en œuvre des travaux de débroussaillage avec évacuation de la zone d'intervention après piquetage Le forfait : **Douze mille six cent euros** (12 600,00 €HT)

PN 2 : Travaux de terrassement avec déblais remblais sur ~~site selon nouvel itine-~~
raire, y compris moyens humains et matériels nécessaires.

Mise en œuvre de 720 m³ déblais remblais à 49,00 euros/m³ soit 35 280,00 euros
(35 280,00 € HT)

PN 3 : Fourniture et mise en œuvre de 460,00 m³ à 165 euros/m³ de GNT 0/31.5, à
mettre en œuvre sur une épaisseur de 20 à 60 cm selon les zones, y compris moyens hu-
mains et matériels nécessaires.

Pour 460 m³ soit **soixante quinze mille neuf cent euros** (75 900,00 € HT)

Le mètre cube est de 165,00 euros.

Les prix ainsi que les quantités des prix 201 a, 201 b, 201 comprenant poteau
de support de la passerelle ne seront pas utilisés.

Le prix 202 platelage en plastique recyclé dont le prix est 1 232,00 euros / ml
la quantité initiale était de 90 ml, elle sera de 340 ml soit 418 880,00 euros.

Le prix 205 remise en état est de 66,00 euros/ ml la quantité initiale était de
140 ml et elle sera de 340 ml.

Les détails de ces ajustements de prix, ainsi que les justificatifs correspondants,
sont annexés à la présente note dans le document EXE 10 - AVENANT N°1.

Cet avenant n'a pas d' incidence financière à la hausse sur le montant actuel du
marché.

Le total de ces prestations entraîne une moins-value de 386,00 € HT soit
418,81 € TTC.

Il est donc possible de conclure cet avenant sur la base de l'article article R.2194-
8 du code précité au regard des données financières suivantes :

Montant du marché initial : 694 997,84 € TTC

Montant de l'avenant n° 1 moins-value : 418,81 € TTC

**Nouveau montant du marché : 694 579,03 € TTC soit moins-value
de 0,06 % du marché initial.**

Document certifié conforme à l'original

<https://delib.mairie-tampon.fr>

Publié le 15/10/2025 à 12:31

Envoyé en préfecture le 07/10/2025

Reçu en préfecture le 07/10/2025

Publié le

S²LO 

ID : 974-219740222-20250925-13_20250925-DE

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le présent avenant n°1 au marché n° **VI2023-185** passé avec le **Groupement PICO ETPO**,

- d'autoriser le Maire, ou en son absence l'adjoint délégué, à signer toute pièce relative à cette affaire.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Maire,



PICO OI

N°	DESIGNATION	U	Quantités marché			Quantités accostage		% avanc.
			Qté	P.U	TOTAL	Qté	TOTAL	
100	Travaux préparatoires et terrassements				75 065,00 €		75 065,00 €	100%
101	Frais généraux / Encadrement / Implantation / G3 / Documents d'exécution hors EXE	Fft	1,00	43 370,00 €	43 370,00 €	1,00	43 370,00 €	
102	Etude d'exécution	Fft	1,00	30 765,00 €	30 765,00 €	1,00	30 765,00 €	
103	DOE	Fft	1,00	930,00 €	930,00 €	1,00	930,00 €	
200	Passerelle et platelages				565 486,00 €		441 320,00 €	78%
201	Poteaux de support de la passerelle (hors sol) comprenant fouilles, béton de propreté, massif BA, platines, poteaux en plastique recyclé						- €	
a	0<H hors sol<1m	ftt	6,00	7 565,00 €	45 390,00 €	0,00	- €	
b	1m<H hors sol<2m	ftt	16,00	7 756,00 €	124 096,00 €	0,00	- €	
c	2m<H hors sol<3m	ftt	4,00	7 950,00 €	31 800,00 €	0,00	- €	
202	Platelage en plastique recyclé largeur 2,5 m (zone sur terrassement du lot 6) - comprend massifs, solivages, entretoises, platelage, visserie Inox A4, bande de rive chasse roue	mi	90,00	1 232,00 €	110 880,00 €	340,00	418 880,00 €	
203	Passerelle en plastique recyclé largeur 2,5 m (zone hors sol) - comprend solivages, entretoises, platelage, visserie Inox A4, bande de rive chasse roue	mi	90,00	1 740,00 €	156 600,00 €	0,00	- €	
204	Garde corps en acier galvanisé + tôle découpée	mi	180,00	486,00 €	87 480,00 €	0,00	- €	
205	Remise en état et finitions	mi	140,00	66,00 €	9 240,00 €	340,00	22 440,00 €	
200	Prix Nouveaux				- €		123 780,00 €	
PN1	Débroussaillage	m2		12 600,00 €	- €	1,00	12 600,00 €	
PN2	Débais/Remblais	m3		49,00 €	- €	720,00	35 280,00 €	
PN3	Assise GNT0/31,5	m3		165,00 €	- €	460,00	75 900,00 €	
	TOTAL HT				640 551,00 €		640 165,00 €	100%
	TVA				54 446,84 €		54 414,03 €	
	TOTAL TTC				694 997,84 €		694 579,03 €	

Le 26/08/2025

F.TAILLEFER





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune du Tampon
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle
CS 32117
97831 LE TAMPON CEDEX
RÉUNION
Tél : 0262578678

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT PICO
OCEAN INDIEN/ ETPO
Tél : 02 62 48 49 00
Courriel : mickael.eustache@pico-oi.fr
Chef d'agence : M. Mickael EUSTACHE
SIRET : 40748473200026

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Les travaux d'aménagement du Parc du Volcan au Tampon
Lot n° 07 : PASSERELLE PMR EN
PLASTIQUE RECYCLEE**

- Date de la notification du marché public : 20 février 2024
- Durée d'exécution du marché public : 5,5 mois y compris période de préparation.
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 8.5%
 - Montant HT : 640 551.00 €
 - Montant TTC : 694 997.84 €

Le présent avenant a pour objet :

- De contractualiser le prix nouveau rendu nécessaire lors de l'exécution des travaux en lien avec la fin du lot n°6 portant les travaux de débroussaillage et la nécessité pour le lot n°7 de remettre en place ces travaux de débroussaillage sur le nouvel itinéraire identifié
- De contractualiser le prix nouveau rendu nécessaire lors de l'exécution des travaux et les travaux de terrassement et la nécessité pour le lot n°7 de remettre en place ces travaux de terrassement sur le nouvel itinéraire (720 m3),
- - De contractualiser les prix nouveaux rendus nécessaires lors de l'exécution des travaux en lien avec l'adaptation des revêtements de platelage prévues au marché et leur amélioration et adaptations environnementales rendant nécessaire la mise en place de prix nouveaux pour les travaux sur l'apport de matériaux complémentaire en GNT 0/31.5(460 m3),

PN 1 : Mise en œuvre des travaux de débroussaillage avec évacuation de la zone d'intervention après piquetage

Le forfait : **Douze mille six cent euros** (12 600.00 €HT)

PN 2 : Travaux de terrassement avec déblais remblais sur site selon nouvel itinéraire, y compris moyens humains et matériels nécessaires.

Mise en œuvre de 720 m3 déblais remblais à 49.00 euros/m3 soit 35 280.00 **euros** (35 280.00 €HT)

Le mètre cube est de 49.00 euros

PN 3 : Fourniture et mise en œuvre de 460 .00 m3 à 165 euros/m3 de GNT 0/31.5, à mettre en œuvre sur une épaisseur de 20 à 60 cm selon les zones, y compris moyens humains et matériels nécessaires. Soit **Soixante quinze mille neuf cent euros** (75900,00 €HT)

Le mètre cube est de 165.00 euros par m3 :

Les prix ainsi que les quantité des prix 201 a, 201 b, 201 c comprenant poteau de support passerelle ne seront pas utilisé
Le prix 202 platelage en plastique recyclée dont le prix est 1232.00 euros / ml la quantité initiale était de 90 ml sera de 340 ml soit 418 880.00 euros

Le prix 205 remise en état est de 66.00 euros/ ml la quantité initiale était e 140 ml et sera de 340 ml

Le présent avenant contractualise la prolongation du délai de trois mois et demi (3,5 mois) portant le délai contractuel de 5,5 mois à 9 mois y compris période de préparation.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 386.00 €
- Montant TTC 418.81 €
- % d'écart introduit par l'avenant en moins value de : - 0.06 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 640 165.00 €
- Montant TTC : 694 579.03 €

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A :, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)