

Affaire n° 14-20250925

Travaux d'aménagement du Parc du volcan

Lot n° 8 « Jeux et sols amortissants / Agrès sportifs »

Avenant n° 1 du marché VI 2023-186

*(DGA Grands Travaux - Louis Boyer / Direction
Développement Durable - Olivier Voillequin)*

**Soumise au Conseil municipal
Séance du jeudi 25 septembre 2025**

Le projet d'aménagement du Parc du Volcan représente une initiative majeure pour notre commune, visant à créer un espace public de loisirs et de détente moderne, accessible et attrayant pour tous les habitants et visiteurs de l'île.

Le lot n° 8 « Jeux et sols amortissants / Agrès sportifs » concerne directement les équipements ludiques et sportifs qui seront au cœur des activités du parc. Ce lot a été attribué à l'entreprise GROUPEMENT LAMOLY/ REUNION REALISATION.

Le présent avenant a pour objectif de contractualiser des prix nouveaux permettant de repenser les jeux dans la thématique volcan avec des visuels spécifiques réalisés sur-mesure.

L'avenant n° 1 au marché n° VI2023-186 en application de l'article R.2194-8 du Code de la commande publique, a donc été préparé afin de permettre de contractualiser les prix nouveaux rendus nécessaires lors de l'exécution des travaux en lien avec l'adaptation des jeux et de la thématique souhaités par la Commune.

Les prix nouveaux suivants sont donc introduits au marché par le présent avenant :

PN 1 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de sous-couche amortissante en SBR épaisseur 7 cm dans les mêmes conditions que les autres prix du poste 208 du DQE.

Le mètre carré : **cinquante-huit euros hors taxes (58,00 €HT)**

PN 2 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de matériau drainant de type Agresta autour des fosses d'arbres de l'aire de jeux composé de copeaux de bois traités liés au ciment et sable, sur une épaisseur de 7 cm, y compris fourniture et mise en œuvre, et moyens humains et matériels nécessaires.

Le mètre carré : **cent cinquante euros hors taxes (150,00 €HT)**

PN 3 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu à ressort du thème Volcan en plaque HPL et ressort en acier galvanisé thermolaqué, et structure Alu/Inox, y compris massif et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **trois mille cinq cents euros hors taxes (3 500,00 €HT)**

PN 4 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu à bascule (~~double assise~~) du thème Volcan en plaque HPL et ressort en acier galvanisé thermolaqué, et structure Alu/Inox, y compris massif et moyens humains et matériels nécessaires
Le forfait : **quatre mille cinq cents euros hors taxes (4 500,00 €HT)**

PN 5 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu multiactivités EX15-7001-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **soixante-dix-sept mille euros hors taxes (77 000,00 €HT)**

PN 6 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu multiactivités CC44-2012-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, cordages conformes au CCTP y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **deux cent quarante-six mille euros hors taxes (246 000,00 €HT)**

PN 7 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu de grimpe GI28-2001-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, cordages conformes au CCTP y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **quatre-vingt-onze mille cinq cents euros hors taxes (91 500,00 €HT)**

PN 8 : Ce prix rémunère au forfait la plus-value au prix 401-g du toboggan de 5m de haut pour rajout d'une collerette basse et ajout de la thématique volcan conformément aux visuels précédents.
Le forfait : **cinq mille huit cents euros hors taxes (5 800,00 €HT)**

PN 9 : Ce prix rémunère au forfait la plus-value au prix 401-h du toboggan de 4m de haut pour rajout d'une collerette basse et ajout de la thématique volcan conformément aux visuels précédents.
Le forfait : **cinq mille huit cents euros hors taxes (5 800,00 €HT)**

PN 10 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un toboggan en Inox fermé et courbe de hauteur 3,5m, de référence TO39-1001-T01 avec collerette basse et thématique Volcan, conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **quarante et un mille euros hors taxes (41 000,00 €HT)**

PN 11 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un dôme d'escalade de 1,80m de haut (CT009) thématique Volcan, conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **vingt-huit mille euros hors taxes (28 000,00 €HT)**

PN 12 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un combiné de Cross Training V2 conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.
Le forfait : **vingt-sept mille sept cent cinquante euros hors taxes (27 750,00 €HT)**

PN 13 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un ~~agres de musculation~~ conforme aux spécifications des autres prix 501 g-h-i pour le travail des dorsaux et pectoraux y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires.

Le forfait : **dix-sept mille euros hors taxes** (17 000,00 €HT)

PN 14 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre d'enrobé bitumineux BBSG 0/10 non coloré d'épaisseur 5 cm y compris imprégnation gravillonnée, mise en œuvre mécanique ou manuelle, finitions, y compris moyens humains et matériels nécessaires.

Le mètre carré : **trente-neuf euros hors taxes** (39,00 €HT)

PN 15 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN400 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, la fourniture et mise en œuvre des réservations en PVC ou PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **trois cents euros hors taxes** (300,00 €HT)

PN 16 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN500 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, la fourniture et mise en œuvre des réservations en PVC ou PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **trois cent cinquante euros hors taxes** (350,00 €HT)

PN 17 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN1200 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, la fourniture et mise en œuvre des réservations en PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **cinq cent vingt euros hors taxes** (520,00 €HT)

Cet avenant n'a pas d'incidence financière en hausse sur le montant actuel du marché et présente une moins-value de 754,93 euros TTC.

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 1 311 935,22 €
- Montant TTC : 1 423 449,71 €
 - Répartition entre Réunion Réalisation 1 296 352,58 euros TTC
 - Sarl Lamoly 127 097,14 euros TTC

Document certifié conforme à l'original

<https://delib.mairie-tampon.fr>

Publié le 07/10/2025 à 11:05

Envoyé en préfecture le 07/10/2025

Reçu en préfecture le 07/10/2025

Publié le

S²LO 

ID : 974-219740222-20250925-14_20250925-DE

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver le présent avenant n°1 au marché n°**VI2023-186** passé avec le **GROUPEMENT LAMOLY / REUNION REALISATION**,

- d'autoriser le Maire, ou en son absence l'adjoint délégué, à signer toute pièce relative à cette affaire.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Maire,



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS
AVENANT N° 1

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune du Tampon
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle
CS 32117
97831 LE TAMPON CEDEX
RÉUNION
Tél : 0262578678

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT LAMOLY/ REUNION REALISATION
MANDATAIRE : SARL LAMOLY
SIRET : 523 618 999 00024
LOCAL N°1 : 69 RUE DES ALBIZIAS
97450 SAINT LOUIS
Courriel : rudy@lamoly.re
Tel : 0262 55 49 23

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**Les travaux d'aménagement du Parc du Volcan au Tampon
Lot n° 08 : Jeux et sols amortissants / Agrès sportifs**

- Date de la notification du marché public : 09 avril 2024
- Durée d'exécution du marché public : 5,5 mois y compris période de préparation.
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 1 312 631,00 €
 - Montant HT : 111 573,64 €
 - Montant TTC : 1 424 204,64 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet :

1. de contractualiser les prix nouveaux rendus nécessaires lors de l'exécution des travaux en lien avec l'adaptation des jeux et de la thématique souhaités par la Commune,
2. de contractualiser la prolongation de délai de cinq mois portant le délai contractuel de 5,5 mois à 10,5 mois en lien avec les nouvelles commandes;

Les prix nouveaux suivants sont donc introduits au marché par le présent avenant :

PN 1 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de sous-couche amortissante en SBR épaisseur 7 cm dans les mêmes conditions que les autres prix du poste 208 du DQE.

Le mètre carré : **cinquante-huit euros hors taxes** (58,00 €HT)

PN 2 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de matériau drainant de type Agresta autour des fosses d'arbres de l'aire de jeux composé de copeaux de bois traités liés au ciment et sable, sur une épaisseur de 7 cm, y compris fourniture et mise en œuvre, et moyens humains et matériels nécessaires.

Le mètre carré : **cent cinquante euros hors taxes** (150,00 €HT)

PN 3 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu à ressort du thème Volcan en plaque HPL et ressort en acier galvanisé thermolaqué, et structure Alu/Inox, y compris massif et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **trois mille cinq cent euros hors taxes** (3 500,00 €HT)

PN 4 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu à bascule (double assise) du thème Volcan en plaque HPL et ressort en acier galvanisé thermolaqué, et structure Alu/Inox, y compris massif et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **quatre mille cinq cent euros hors taxes** (4 500,00 €HT)

PN 5 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu multiactivités EX15-7001-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **soixante-dix-sept mille euros hors taxes** (77 000,00 €HT)

PN 6 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu multiactivités CC44-2012-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, cordages conformes au CCTP y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **deux cent quarante-six mille euros hors taxes** (246 000,00 €HT)

PN 7 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un jeu de grimpe GI28-2001-T01 (visuel précédent) du thème Volcan en plaque HPL, structure Alu/Inox, cordages conformes au CCTP y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **quatre-vingt-onze mille cinq cent euros hors taxes** (91 500,00 €HT)

PN 8 : Ce prix rémunère au forfait la plus value au prix 401-g du toboggan de 5m de haut pour rajout d'une collerette basse et ajout de la thématique volcan conformément aux visuels précédents.

Le forfait : **cinq mille huit cent euros hors taxes** (5 800,00 €HT)

PN 9 : Ce prix rémunère au forfait la plus value au prix 401-h du toboggan de 4m de haut pour rajout d'une collerette basse et ajout de la thématique volcan conformément aux visuels précédents.

Le forfait : **cinq mille huit cent euros hors taxes** (5 800,00 €HT)

PN 10 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un toboggan en Inox fermé et courbe de hauteur 3,5m, de référence TO39-1001-T01 avec collerette basse et thématique Volcan, conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **quarante et un mille euros hors taxes** (41 000,00 €HT)

PN 11 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un dôme d'escalade de 1,80m de haut (CT009) thématique Volcan, conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **vingt-huit mille euros hors taxes** (28 000,00 €HT)

PN 12 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un combiné de Cross Training V2 de chez conformément au visuel précédent, y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **vingt-sept mille sept cent cinquante euros hors taxes** (27 750,00 €HT)

PN 13 : Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose d'un agrès de musculation conforme aux spécifications des autres prix 501 g-h-i pour le travail des dorsaux et pectoraux y compris massifs et moyens humains et matériels nécessaires

Le forfait : **dix-sept mille euros hors taxes** (17 000,00 €HT)

PN 14 : Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et mise en œuvre d'enrobé bitumineux BBSG 0/10 non coloré d'épaisseur 5 cm y compris imprégnation gravillonnée, mise en œuvre mécanique ou manuelle, finitions, y compris moyens humains et matériels nécessaires

Le mètre carré : **trente neuf euros hors taxes** (39,00 €HT)

PN 15 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN400 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, le fourniture et mise en œuvre des réservations en PVC ou PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **trois cent euros hors taxes** (300,00 €HT)

PN 16 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN500 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, le fourniture et mise en œuvre des réservations en PVC ou PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **trois cent cinquante euros hors taxes** (350,00 €HT)

PN 17 : Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de réservations DN1200 pour le scellement des jeux au sein de l'enrobé comprenant la fouille, le fourniture et mise en œuvre des réservations en PEHD, le béton de pose, le remblaiement compacté, y compris fournitures, moyens humains et matériels nécessaires.

L'unité : **cinq cent vingt euros hors taxes** (520,00 €HT)

Le présent avenant ne contractualise pas de prolongation du délai supplémentaire portant sur le délai contractuel de 5,5 mois y compris période de préparation..

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Cet avenant n'a pas d'incidence financière en hausse sur le montant actuel du marché et présente une moins value de 754.93 euros TTC.

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 695.78 €
- Montant TTC 754.93 €
- % d'écart introduit par l'avenant en moins value de : - 0.057 %

■

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 8,5%
- Montant HT : 1 311 935.22 €
- Montant TTC : 1 423 449.71 €

■

Répartition entre Réunion Réalisation 1 296 352.58 TTC
- Sarl Lamoly 127 097 .14 euros TTC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

.....

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

..... A, le
.....

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



		MARCHÉ INITIAL			
		Unité	Qté Totale	PU	TOTAL
JEU ET SPORT					
Ténis préparatoires					
100	Frais généraux / Encadrement / Implémentation / GS / Documents d'évaluation hors EXE	FH	1,00	67 500,00 €	67 500,00 €
102	Etude d'évaluation	FH	1,00	13 500,00 €	13 500,00 €
103	DOE	FH	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
Structures, revêtements et mobilier					
201	Déposement des entrées, différenciation	m2	1 800,00	3,00 €	5 400,00 €
202	Terrassement en déblai en terrain de faible nature	m3	920,00	20,00 €	18 400,00 €
203	Terrassement en remblai au site ou d'apport	m3	80,00	15,00 €	1 200,00 €
204	GMT 6/11,5 ép. 30 cm	m3	678,00	72,00 €	48 796,00 €
205	Berbére P1	m2	510,00	38,00 €	19 380,00 €
206	Carre béton fibré balayé ép. 15cm	m2	1 300,00	58,00 €	75 400,00 €
207	Béton décastré ép. 12 cm	m2	75,00	85,00 €	6 375,00 €
PN14	RESEAU 5/6 5 cm	m2	39,00	- €	- €
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM400	U	800,00	- €	- €
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM500	U	350,00	- €	- €
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM1200	U	520,00	- €	- €
208	Sol amortissant				
a	EPDM 2 cm (sealer et forme au choix de Maa)	m2	1 220,00	70,00 €	85 400,00 €
b	SRP 2 cm	m2	115,00	19,00 €	2 185,00 €
c	SRP 3 cm	m2	115,00	28,00 €	3 220,00 €
d	SRP 5 cm	m2	225,00	41,00 €	9 225,00 €
e	SRP 6 cm	m2	46,00	46,00 €	2 116,00 €
PN1	SRP 7 cm	m2	58,00	- €	- €
f	SRP 10 cm	m2	470,00	70,00 €	32 900,00 €
209	Grèse synthétique y compris collage et plots ou longines	m2	720,00	50,00 €	37 400,00 €
210	Prise d'escalade y compris béton 15 cm + EPDM 1 cm	m2	30,00	200,00 €	6 000,00 €
211	Contrôles	FH	2,00	3 500,00 €	7 000,00 €
212	Parcs	U	6,00	4 000,00 €	24 000,00 €
213	Mar poids en moellon	m2	70,00	160,00 €	11 200,00 €
214	Parapet moellon				
a	H = 50 cm L 50 cm	m	130,00	90,00 €	11 700,00 €
b	H = 80 cm L 50 cm	m	30,00	125,00 €	3 750,00 €
215	Bancs en brique gris	U	5,00	3 000,00 €	15 000,00 €
216	Faïence grise	m2	170,00	100,00 €	17 000,00 €
PN2	Agreste pour fosses d'aération	m3	150,00	- €	- €
Réseaux					
301	Caniveau 300x300 avec grille fonte handicapable C250 (fourrière et pose y compris bouillie)	ml	50,00	500,00 €	25 000,00 €
302	Conduite DN300 y compris fouilles, pose et remplissage	ml	5,00	60,00 €	300,00 €
303	Mise de type 3	ml	30,00	100,00 €	3 000,00 €
304	Entretien pour nœud	m2/U	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €
Jeux					
401	Jeux				
a	Resort bois	FH	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €
PN3	Resort RP, thème Volcan	FH	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
b	Garcafe bois	FH	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
PN4	Garcafe RP, thème Volcan	FH	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €
c	Balancoire bois	FH	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €
d	Ballon	FH	1,00	22 750,00 €	22 750,00 €
e	Multiactifs	FH	1,00	41 000,00 €	41 000,00 €
PN5	Multiactifs thème selon CC15-2003	FH	1,00	77 000,00 €	77 000,00 €
PN6	Multiactifs thème selon CC 44-2012	FH	1,00	246 000,00 €	246 000,00 €
PN7	Grinpe (18-2003)	FH	1,00	91 500,00 €	91 500,00 €
f	Tyrolienne double	FH	1,00	32 000,00 €	32 000,00 €
g	Toboggan de talus fermé H 5m	FH	1,00	47 000,00 €	47 000,00 €
PN8	Plus velux au g pour thème Volcan et collerette	FH	1,00	5 800,00 €	5 800,00 €
h	Toboggan de talus fermé H 4m	FH	1,00	40 000,00 €	40 000,00 €
PN9	Plus velux au g pour thème Volcan et collerette	FH	1,00	5 800,00 €	5 800,00 €
i	Toboggan de talus ouvert H 3m	FH	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €
PN10	Toboggan de talus fermé courbe H 3,5m thème volcan	FH	1,00	41 000,00 €	41 000,00 €
PN11	Dôme d'escalade C105 thème volcan	FH	1,00	28 000,00 €	28 000,00 €
j	Montgolfière	FH	1,00	325 000,00 €	325 000,00 €
k	Structure Hot et cartage 1	FH	1,00	89 000,00 €	89 000,00 €
l	Structure Hot et cartage 2	FH	1,00	58 000,00 €	58 000,00 €
Agrès sportifs					
501	Agrès sportifs				
a	Poste tri pile	FH	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €
b	Dessus Dessous	FH	1,00	6 200,00 €	6 200,00 €
c	Borne parallèle	FH	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €
d	Echelle asymétrique	FH	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
e	Traction	FH	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €
f	Essier	FH	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €
PN12	Cross training	FH	1,00	27 750,00 €	27 750,00 €
g	Muscu Squat	FH	1,00	16 000,00 €	16 000,00 €
h	Muscu développé couché	FH	1,00	16 000,00 €	16 000,00 €
i	Muscu presse à culbute	FH	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €
PN13	Muscu Epauls/Pectoraux (parallèle)	FH	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €

TOTAL HT	1 312 651,00 €
TVA 8,5%	111 573,64 €
TOTAL TTC	1 424 224,64 €

83 500,00 € Sous-Total Poste 100

440 051,00 € Sous-Total Poste 200

43 750,00 € Sous-Total Poste 300

685 250,00 € Sous-Total Poste 400

70 100,00 € Sous-Total Poste 500

		QUANTITE CHANTIER A TERMINAISON			
		Quantité	PU	TOTAL	
Quantité					
100	Frais généraux / Encadrement / Implémentation / GS / Documents d'évaluation hors EXE	1,00	67 500,00 €	67 500,00 €	
102	Etude d'évaluation	1,00	13 500,00 €	13 500,00 €	
103	DOE	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	
Structures, revêtements et mobilier					
201	Déposement des entrées, différenciation	1 800,00	3,00 €	5 400,00 €	
202	Terrassement en déblai en terrain de faible nature	920,00	20,00 €	18 400,00 €	
203	Terrassement en remblai au site ou d'apport	80,00	15,00 €	1 200,00 €	
204	GMT 6/11,5 ép. 30 cm	678,00	72,00 €	48 796,00 €	
205	Berbére P1	510,00	38,00 €	19 380,00 €	
206	Carre béton fibré balayé ép. 15cm	1 300,00	58,00 €	75 400,00 €	
207	Béton décastré ép. 12 cm	75,00	85,00 €	6 375,00 €	
PN14	RESEAU 5/6 5 cm	39,00	- €	- €	
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM400	800,00	- €	- €	
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM500	350,00	- €	- €	
PN15	Niveleurs pour jeux à sceller DM1200	520,00	- €	- €	
208	Sol amortissant				
a	EPDM 2 cm (sealer et forme au choix de Maa)	1 220,00	70,00 €	85 400,00 €	
b	SRP 2 cm	115,00	19,00 €	2 185,00 €	
c	SRP 3 cm	115,00	28,00 €	3 220,00 €	
d	SRP 5 cm	225,00	41,00 €	9 225,00 €	
e	SRP 6 cm	46,00	46,00 €	2 116,00 €	
PN1	SRP 7 cm	58,00	- €	- €	
f	SRP 10 cm	470,00	70,00 €	32 900,00 €	
209	Grèse synthétique y compris collage et plots ou longines	720,00	50,00 €	37 400,00 €	
210	Prise d'escalade y compris béton 15 cm + EPDM 1 cm	30,00	200,00 €	6 000,00 €	
211	Contrôles	2,00	3 500,00 €	7 000,00 €	
212	Parcs	6,00	4 000,00 €	24 000,00 €	
213	Mar poids en moellon	70,00	160,00 €	11 200,00 €	
214	Parapet moellon				
a	H = 50 cm L 50 cm	130,00	90,00 €	11 700,00 €	
b	H = 80 cm L 50 cm	30,00	125,00 €	3 750,00 €	
215	Bancs en brique gris	5,00	3 000,00 €	15 000,00 €	
216	Faïence grise	170,00	100,00 €	17 000,00 €	
PN2	Agreste pour fosses d'aération	150,00	- €	- €	
Réseaux					
301	Caniveau 300x300 avec grille fonte handicapable C250 (fourrière et pose y compris bouillie)	50,00	500,00 €	25 000,00 €	
302	Conduite DN300 y compris fouilles, pose et remplissage	5,00	60,00 €	300,00 €	
303	Mise de type 3	30,00	100,00 €	3 000,00 €	
304	Entretien pour nœud	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €	
Jeux					
401	Jeux				
a	Resort bois	2,00	2 500,00 €	5 000,00 €	
PN3	Resort RP, thème Volcan	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	
b	Garcafe bois	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	
PN4	Garcafe RP, thème Volcan	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €	
c	Balancoire bois	1,00	7 000,00 €	7 000,00 €	
d	Ballon	1,00	22 750,00 €	22 750,00 €	
e	Multiactifs	1,00	41 000,00 €	41 000,00 €	
PN5	Multiactifs thème selon CC15-2003	1,00	77 000,00 €	77 000,00 €	
PN6	Multiactifs thème selon CC 44-2012	1,00	246 000,00 €	246 000,00 €	
PN7	Grinpe (18-2003)	1,00	91 500,00 €	91 500,00 €	
f	Tyrolienne double	1,00	32 000,00 €	32 000,00 €	
g	Toboggan de talus fermé H 5m	1,00	47 000,00 €	47 000,00 €	
PN8	Plus velux au g pour thème Volcan et collerette	1,00	5 800,00 €	5 800,00 €	
h	Toboggan de talus fermé H 4m	1,00	40 000,00 €	40 000,00 €	
PN9	Plus velux au g pour thème Volcan et collerette	1,00	5 800,00 €	5 800,00 €	
i	Toboggan de talus ouvert H 3m	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €	
PN10	Toboggan de talus fermé courbe H 3,5m thème volcan	1,00	41 000,00 €	41 000,00 €	
PN11	Dôme d'escalade C105 thème volcan	1,00	28 000,00 €	28 000,00 €	
j	Montgolfière	1,00	325 000,00 €	325 000,00 €	
k	Structure Hot et cartage 1	1,00	89 000,00 €	89 000,00 €	
l	Structure Hot et cartage 2	1,00	58 000,00 €	58 000,00 €	
Agrès sportifs					
501	Agrès sportifs				
a	Poste tri pile	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €	
b	Dessus Dessous	1,00	6 200,00 €	6 200,00 €	
c	Borne parallèle	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €	
d	Echelle asymétrique	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	
e	Traction	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	
f	Essier	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	
PN12	Cross training	1,00	27 750,00 €	27 750,00 €	
g	Muscu Squat	1,00	16 000,00 €	16 000,00 €	
h	Muscu développé couché	1,00	16 000,00 €	16 000,00 €	
i	Muscu presse à culbute	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €	
PN13	Muscu Epauls/Pectoraux (parallèle)	1,00	17 000,00 €	17 000,00 €	

TOTAL HT	1 313 935,22 €
TVA 8,5%	113 514,49 €
TOTAL TTC	1 427 449,71 €



		MONTANT	
		Quantité	PU
Quantité			
100	Frais généraux / Encadrement / Implémentation / GS / Documents d'évaluation hors EXE	1,00	67 500,00 €
102	Etude d'évaluation	1,00	13 500,00 €
103	DOE	1,00	2 500,00 €
Structures, revêtements et mobilier			
201	Déposement des entrées, différenciation	1 800,00	3,00 €
202	Terrassement en déblai en terrain de faible nature	920,00	20,00 €
203	Terrassement en remblai au site ou d'apport	80,00	15,00 €