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Affaire n°® 21-20240224

NOTA/

Le Maire certifie que
la liste des
délibérations a été
affichée dans le hall
d'accueil de la mairie
et mise en ligne sur
le site internet de la
Commune, le :

ler mars 2024

Ordonnance n°2021-1310 du 7
octobre 2021 - Nouvelles régles de
publicité, d'entrée en vigueur et de
conservation  des actes  des
collectivités — Article L.2121-25

Date de convocation

le 16 février 2024

Nombre de
membres

- en exercice : 49
- présents : 43

- représenteés : 5
- absent : 1
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EXTRAIT DE PROCES VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU SAMEDI 24 FEVRIER 2024

Travaux de modernisation et de rénovation de
I'éclairage public

Lot n° 2 - Nord

Avenant n° 1 — Marché n°® V12023.30

L’an deux mille vingt-quatre, le samedi vingt-quatre février a neuf
heures cinquante-deux minutes, les membres du Conseil Municipal
de la commune du Tampon, se sont réunis a I'Hotel de Ville, dans la
salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur André Thien-
Ah-Koon, Maire

Etaient présents :

André Thien-Ah-Koon, Jacquet Hoarau, Laurence Mondon, Charles
Emile Gonthier, Augustine Romano, Bernard Picardo, Gilberte
Lauret-Payet, Patrice Thien-Ah-Koon, Marcelin Thélis, Marie-Lise
Blas, Mansour Zarif, Liliane Abmon, Dominique Gonthier, Sylvie
Leichnig, Maurice Hoarau, Jean Richard Lebon, Sylvie Jean-
Baptiste, Marie-Claire Boyer, Daniel Maunier, Henri Fontaine, Jean-
Pierre Thérincourt, Mimose Dijoux-Riviere, Catherine Turpin, Jean-
Pierre Georger, Albert Gastrin, Serge Técher, Francemay Payet-
Turpin, Martine Corré, Véronique Fontaine, Serge Sautron, Jean-
Philippe Smith, Eric Ah-Hot, Noé&line Domitile, Régine Blard, Doris
Técher, Allan Amony, Nadége Schneeberger, Josian Soubaya
Soundrom, Jean-Yves F¢élix, Nathalie Bassire, Gilles Henriot,
Monique Bénard, Nathalie Fontaine

Etaient représentés :

Marie Héléna Genna-Payet par Liliane Abmon, Jack Gence par
Mansour Zarif, Denise Boutet-Tsang-Chun-Sz¢é par Mimose Dijoux-
Riviere, Evelyne Robert par Véronique Fontaine, Anissa Locate par
Patrice Thien-Ah-Koon

Etait absent :
Gilles Fontaine

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, le Président
ouvre la séance. Conformément a I’article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, 1’ Assemblée procede a la nomination du Secrétaire
de séance. A I’'unanimité, Madame Laurence Mondon a été désignée pour
remplir les fonctions de secrétaire.
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I'éclairage public
Lot n° 2 - Nord
Avenant n° 1 — Marché n° VI12023.30

Travaux de modernisation et de rénovation de

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport n°® 21-20240224 présenté au Conseil Municipal du 24 février 2024,

Considérant la réalisation des travaux de modernisation et de rénovation de ses
installations d'éclairage public confiée a 1'entreprise TESTONI REUNION
par la commune du Tampon dans le cadre de I'exécution des prestations du
marché n° VI2023.30 notifié le 1er mars 2023,

Considérant le montant maximum de 890 932,70 € HT du-dit marché concernant 773
luminaires ayant valeur contractuelle,

Considérant que la présente modification a donc pour objet d’acter les plus ou moins-values
nécessaires aux adaptations pendant la phase travaux. Ces adaptations concernent
principalement le réseau aérien, les armoires de commandes pour une moins-value
globale de 96 062,5 € HT conformément a l'annexe n°1,

Considérant la nécessité d'intégrer des prix nouveaux au Bordereau des Prix Unitaires

(BPU) du marché référencé ci-dessus, les articles correspondant a :

- La mise a disposition d’une équipe pour ¢élagage permettant a
I’entreprise d’intervenir sur les différents sites inaccessibles di a la

propagation de la végétation sur les installations d’éclairage public et dont

EDF n’a pu programmer une intervention dans le temps imparti.

- La moins-value aux prix 2201 ou 2202 ou 2203 pour la suppression

de 2 départs sur disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne

nécessitant pas de départs supplémentaires.

- La fourniture d’un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce
kit parafoudre sera intégré a I’ensemble des armoires aériennes et permet

une protection supplémentaire des installations d’éclairage public.

- Au remplacement d’une platine S17 et de la porte de 1’armoire.
Certaines armoires ne nécessitant pas un remplacement complet, une

rénovation moins couteuse est réalisée,
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Considérant la présente modification dont 1'objet est d'intégrer au Bordereau des Prix
Unitaires (BPU) et Détail quantitatif contractuel (DQC) les prix nouveaux
ci-dessous qui avaient été fixés provisoirement par ordre de service :

PN Prix Nouveaux UI}I- Qlfa,n ; Prix Total

te tite
PN1 1;/;;8: a disposition d’une équipe pour éla- ml 48 99,00 € 475200 €
Moins-value aux prix 2201 ou 2202 ou
pN2 | 2203 pour la suppression de 2 départs sur | |55 | 1ge g0 € | -9400,00 €
disjoncteurs différentiels sur une armoire
de commande

PN3 Foqrmture d’un kit parafoudre pour ar- u 48 341,00 € | 16 368,00 €

moire rurale type S20

PN4 |Remplacement platine S17 et porte u 4 4 249,00 € | 16 996,00 €

Considérant les nouveaux montants suivants :

Montant initial du marché : 890 932,70 € HT
Montant total de la modification n°1 du marché public : - 67 346,5 € HT
Nouveau montant du marché: 823 586,2 € HT soit 893 591,03 € TTC

La modification du marché public entraine une diminution du montant initial du marché de
7,56 %o,

Le Conseil municipal,
réuni le samedi 24 février 2024 a I’Hotel de Ville, le quorum étant atteint,

Entendu I’exposé de Monsieur le Maire,

Apres en avoir débattu et délibéré

Article 1

Approuve a I'unanimité,

la présente modification du marché n°V12023.30,

| TOTAL | 28 716,00 € |
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Article 2 En vertu des articles L.2122-21 et L.2122-18 du Code général des collectivités
territoriales, le Maire ou un adjoint délégué par lui est habilité a signer tous les
actes et pieces nécessaires a 1’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme,

Secrétaire de séance, Par délégation de fonction,

a op
Date de signature : 13/0:3\3”‘ AN 2
Qualité : Premier Adjoint a \' /
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COMMUNE DU TAMPON
Service Commande publique
256 Rue Hubert Delisle - 97430 LE TAMPON

B - Identification du titulaire du marché

TESTONI REUNION
11 Rue Lafayette, - ZI Bras Fusil — 97470 Saint-Benoit
entreprise@testoni.fr
Tél : 0262 50 00 30
SIRET : 340 270 49 00021

C - Objet du marché

M Objet du marché :

TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE RENOVATION DE LECLAIRAGE PUBLIC — LOT 2
NORD

B Numéro du marché : VI12023.30
B Date de la naotification du marché : 01/03/2023

B Montant initial du marché : 890 932.70€ HT

D - Objet de la modification du marché public.

B Modifications :

Il s'avére nécessaire d'intégrer des prix nouveaux au BPU du marché n°® VI2023.30 pour
les articles correspondant a :

- La mise a disposition d’'une équipe pour élagage permettant a I'entreprise d’intervenir
sur les différents sites inaccessibles d0 a la propagation de la végétation sur les
installations d’éclairage public et dont EDF n’a pu programmer une intervention dans
le temps imparti.

- La moins-value aux prix 2201 ou 2202 ou 2203 pour la suppression de 2 départs sur
disjoncteurs différentiels sur une armoire de commande ne nécessitant pas de départ
supplémentaire.

- La fourniture d’un kit parafoudre pour armoire rurale type S20. Ce kit parafoudre sera intégré
a lensemble des armoires aériennes et permet une protection supplémentaire des
installations d’éclairage public.

- Au remplacement d'une platine S17 et de la porte de 'armoire. Certaines armoires ne
nécessitant pas un remplacement complet, une rénovation moins colteuse est réalisée.

La présente modification a donc pour objet d'intégrer au BPU les prix nouveaux ci-dessous qui
avaient été fixés provisoirement par ordre de service :
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Quan-
PN Prix Nouveaux Unité |tité Prix Total
Mise a disposition d’'une équipe pour éla-
PN1 |gage ml 48 99,00 € 4 752,00 €
Moins-value aux prix 2201 ou 2202 ou
2203 pour la suppression de 2 départs sur
disjoncteurs différentiels sur une armoire
PN2 |de commande u 50|- 188,00€ |- 9400,00 €
Fourniture d’un kit parafoudre pour ar-
PN3 | moire rurale type S20 48 341,00 € 16 368,00 €
PN4 |Remplacement platine S17 et porte 4| 4249,00€ | 16996,00 €
| TOTAL | 28716,00€ |

Les différents devis de la société TESTONI démontrent que les tarifs indiqués sont
cohérents.

M Incidence financiére de la modification :

La modification a une incidence financiére sur le montant du marché :

] NON

Nous obtenons ainsi les montants suivants :

Montant initial du marché : 890 932,70 € HT
Montant total de la modification n°1 du marché public : - 67 346,5 € HT

Nouveau montant du marché: 823 586,2 € HT soit 893 591,03 € TTC
La modification du marché public entraine une diminution du montant initial du marché de 7,56 %.

H Autres clauses :

@OUI

Toutes les autres dispositions du marché qui ne se trouvent pas modifiées par la présente modification
demeurent inchangées.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
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F - Signature du pouvoir adjudicateur

Signature
(Représentant du pouvoir adjudicateur)

G - Notification de la modification au titulaire du marché public
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ATTER-
RISSAGE
Marché
LOT 2
N fle DESIGNATION Unité pU Cunr.lultle Moni.:an’t Pro- Qté rr’iar- Montarlt
Prix Projeté jeté ché marché

POSTES GENERAUX

2001 Dossier qualité (PPSP, PAQ etc) Ft 170,00 € 1,00 170,00 € 1,00 € 170,00 €

2002 | Etudes d'Exécution Eclairage (piquetage, Ft 660,00 € 1,00 660,00 € 1,00 € 660,00 €
chute de tension, etude eclairement)

2003 Etude de réseau aérien Ft 660,00 € 1,00 660,00 € 1,00 € 660,00 €

2004 Mise en service et essais Ft 860,00 € 1,00 860,00 € 1,00 € 860,00 €

2005 DOE Ft 1330,00 € 1,00 1330,00 € 1,00 € 1330,00 €

2100 CANDELABRES
LANTERNES

2101 Fourniture et pose luminaire 759,00

2101a IL;;“F':Fa"e LED 27W driver dali + module u 681,00 € 553,00 | 376593,00 € 553,00 | 376 593,00 €

2101b fg;“é’;a're LED 41W driver dali + module u 690,00 € 78,00 | 53820,00€ 78,00| 53820,00€

2101c ILS;“F'{”Fa"e LED 55W driver dali + module u 701,00 € 29,00 20329,00€ 29,00 20329,00 €

2101d IL;;“F';;a're LED 94W driver dali + module u 716,00 € 28,00 20048,00€ 28,00| 20048,00€

2101 | Luminaire LED suspendu 40W driver dali + u 676,00 € 71,00 | 47996,00 € 71,00 | 47 996,00 €
module IOT RF

2102 Plus value pour thermolaquage RAL u 61,00 € 0,00 0,00 € 41,00 2 501,00 €
SUPPORT

2105 Dépose de support

21055 | DéPOse support acier ou alu et évacuation u 228,00 13,00  2964,00¢€ 12,00 2736,00€
en décharge

2105b Depqse Poteau Béton Armé et évacuation u 905,00 0,00 0,00 € 1,00 905,00 €
en décharge

2106 Fourniture et pose support

2106a | Fourniture et pose mat 3m u 509,00 0,00 0,00 € 1,00 509,00 €

2106b | Fourniture et pose mat 4m u 536,00 10,00 5360,00 € 10,00 5 360,00 €

2106¢c  Fourniture et pose mat 5m u 588,00 0,00 0,00 € 1,00 588,00 €

2106d  Fourniture et pose mat 6m u 728,00 0,00 0,00 € 1,00 728,00 €

2106e | Fourniture et pose mat 7m u 889,00 0,00 0,00 € 1,00 889,00 €

2106f Fourniture et pose mat 8m u 1010,00 3,00 3030,00 € 1,00 1010,00 €

2106g | Fourniture et pose mat 9m u 1088,00 0,00 0,00 € 1,00 1088,00 €

2107 Fourniture et pose crosse

2107a | Crosse simple u 166,00 30,00 4980,00 € 2,00 332,00 €

2107b | Crosse double u 247,00 0,00 0,00 € 16,00 3952,00 €

2108 Plus value pour thermolaquage RAL mat u 230,00 0,00 0,00 € 10,00 2 300,00 €
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2109 Plus value pour thermolaquage RAL crosse u 28,00 0,00 0,00 € 10,00 280,00 €
Fourniture et pose boitier classe Il (rempla-
2110 ) . u 85,00 340,00 28 900,00 € 88,00 7 480,00 €
cement ou installation)
2111 | Fourniture et pose d'un parafoudre SKV u 38,00 419,00 15922,00€ 759,00 | 28842,00 €
pour coffret classe 2
2200 ARMOIRES DE COMMANDE
Remplacement complet d'un coffret de
2201 commande - Armoire urbaine Bi Compar- u 5855,00 3,00 17 565,00 € 11,00 | 64 405,00 €
tiement
Remplacement complet d'un coffret de
2202 commande - Armoire urbaine Mono Com- u 4140,00 0,00 0,00 € 6,00 | 24840,00 €
partiement
2203 | Remplacement complet d'un coffret de u 1417,00 48,00| 68016,00 € 40,00 | 56 680,00 €
commande - Armoire rurale type S20
2204 Socle pour coffret S20 u 263,00 10,00 2 630,00 € 10,00 2 630,00 €
2300 RESEAUX SECS
2301 Fourniture et pose réseaux aérien
2301a | Cable aérien aluminium torsadé 2X16mm2 ml 3,40 7 000,00 23 800,00 € 1000,00 3 400,00 €
2301b | Cable aérien aluminium torsadé 2X25mm?2 ml 4,10 200,00 820,00 € 1000,00 4100,00 €
2301c | Cable aérien aluminium torsadé 4X16mm?2 ml 4,90 600,00 2 940,00 € 16463,00 | 80668,70 €
2301d | Cable aérien aluminium torsadé 4X25mm?2 ml 5,90 100,00 590,00 € 1150,00 6 785,00 €
Reprise des cablage en monophasé et sé-
2302 . , , u 118,00 455,00 53 690,00 € 131,00 | 15458,00 €
paration des réseaux EDF (par portée)
2303 Réalisation de massif
2303a | Massif béton matde4a3m u 254,00 4,00 1016,00 € 10,00 2 540,00 €
2303b | Massif béton matde5a7 m u 568,00 0,00 0,00 € 0,00 €
2303c | Massif béton mat de 8 a 10m u 665,00 1,00 665,00 € 2,00 1330,00 €
2304 | TTanchée sous trottoir yc fourreau 63 et ml 96,40 127,00 12242,80€ 100,00| 9640,00¢€
cablette Cu25
2305 Réfection
2305a | Réfection en béton balayé m2 66,50 127,00 8 445,50 € 10,00 665,00 €
2305b | Réfection enrobé m2 72,50 0,00 0,00 € 50,00 3625,00 €
2306 Fourniture et pose cable
2306a | Cable R2V 4x10mm?2 ml 9,70 127,00 1231,90€ 100,00 970,00 €
2306b | Cable R2V 4x16mm?2 ml 14,00 0,00 0,00 € 500,00 7 000,00 €
2306¢c | Cable R2V 4x25mm?2 ml 21,80 0,00 0,00 € 50,00 1090,00 €
2307 :ger:gcat'm d'une portée de cable exis- u 120,00 10,00 1200,00 € 25,00| 3000,00¢€
2400 PILOTAGE ET GESTION
Pilotage par RF MESH
2401 Abonnement carte 3G/4G sur 10 ans u 1872,00 0,00 0,00 € 2,00 3744,00 €
2402 | Fourniture et pose Coffret MESH RF yc rac- u 5093,00 2,00 10186,00¢€ 2,00| 10186,00¢€
cordement sur armoire Ecp et socle béton
Détection Point a Point
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2403 Installation d'un module de détection au- " 621,00 10,00 6210,00 € 10,00 6210,00 €
tonome
PRIX NOUVEAUX

PN1 Elagage ml 99,00 48,00 4 752,00 € 0,00 0,00 €

pny | Moins Value a appliquer sur armoire pour u -188,00 50,00| -9400,00 € 0,00 0,00 €
réduction départs

PN3 Plus Value a aplliquer armoires pour ajout " 341,00 48,00 16 368,00 € 0,00 0,00 €
parafoudre S20

PN4 Platine S17 + Porte u 4249,00 € 4,00 16 996,00 € 0,00 0,00 €

TOTAL 823 586,20 € 890932,70 €
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